

"УТВЕРЖДЕНО"

Директор КУП "ЖКХ

Партизанского района г.Минска

Ярошевич А.А.

**Годовой план (под выделенное финансирование) текущего ремонта жилищного фонда ЖКХ  
Партизанского района г.Минска на 2023 год**

№ п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
<b>п. 1</b>	<b>Общестроительные работы</b>						
	Всего по общестроительным работам:				<b>4 048 248</b>		
<b>п.1.1.</b>	<b>Ремонт кровель, в том числе</b>						
	<b>мягких кровельных покрытий</b>						
1	ул.Щербакова д.30 п.1,3	Ремонт мягкой кровли	м2	370	18685	март	апрель
2	ул.Карвата д.64 п.2	Ремонт мягкой кровли	м2	240	12167	март	апрель
3	ул.Авангардная д.52а (50%) под.1	Ремонт мягкой кровли	м2	485	24493	март	апрель
4	ул.Солтыса д.46 под.2	Ремонт мягкой кровли	м2	330	16665	март	апрель
5	ул.Буденного д.18 под.3	Ремонт мягкой кровли	м2	260	13130	март	апрель
6	пер.Клумова д.19 под.1,2	Ремонт мягкой кровли	м2	430	21715	март	апрель
7	пер.Клумова д.23 под.2,4	Ремонт мягкой кровли	м2	430	21930	апрель	май
8	пер.Клумова д.25 под.3	Ремонт мягкой кровли	м2	220	11220	апрель	май
9	ул.Щербакова, д.35 под.3	Ремонт мягкой кровли	м2	318	16218	апрель	май
10	ул.О.Кошевого д.35 под.2	Ремонт мягкой кровли	м2	235	11985	апрель	май
11	ул.Щербакова д.31 под.3	Ремонт мягкой кровли	м2	235	11985	май	июнь
12	ул.Менделеева д.1/17 под.3	Ремонт мягкой кровли	м2	445	22695	май	июнь
13	ул.Менделеева 21 под.2	Ремонт мягкой кровли	м2	215	10965	май	июнь
14	ул.Фроликова 41 (50%) под.1,2,5	Ремонт мягкой кровли	м2	610	31110	август	сентябрь
15	ул.Фроликова 31 под.2	Ремонт мягкой кровли	м2	350	17850	май	июнь
16	ул.Менделеева 17 под.4	Ремонт мягкой кровли	м2	215	10965	май	июнь
17	ул.Менделеева 6 под.3	Ремонт мягкой кровли	м2	290	14790	июнь	июль
18	ул.Менделеева 3 под.1,2,3	Ремонт мягкой кровли	м2	655	33405	июнь	июль
19	ул.Менделеева 12 под.6	Ремонт мягкой кровли	м2	290	14790	июнь	июль
20	ул.Передовая 11а (50%) под.1	Ремонт мягкой кровли	м2	270	13770	июнь	июль
21	ул.Передовая 9 (50%) под.2,3	Ремонт мягкой кровли	м2	485	24735	август	сентябрь
22	ул.Уральская 16 (50%) под.1,2	Ремонт мягкой кровли	м2	260	13260	июнь	июль
23	ул.Запорожская 24а (50%) под.1,2	Ремонт мягкой кровли	м2	387	19737	июнь	июль
24	пер.Козлова 18а под.1,2	Ремонт мягкой кровли	м2	230	11730	июнь	июль
25	пер.Козлова 18 под.1	Ремонт мягкой кровли	м2	245	12495	июнь	июль
26	пер.Козлова 14 под.2	Ремонт мягкой кровли	м2	228	11628	июнь	июль
27	ул.Фроликова 5 под.1	Ремонт мягкой кровли	м2	217	11067	июль	август
28	ул.Захарова 61 (50%) под.1	Ремонт мягкой кровли	м2	231	11781	август	сентябрь
29	ул.Антоновская 14 под.1	Ремонт мягкой кровли	м2	223	11373	август	сентябрь
30	ул.Захарова 63а под.1	Ремонт мягкой кровли	м2	236	12036	август	сентябрь
31	ул.Карвата 26 под.1,2	Ремонт мягкой кровли	м2	545	27795	август	сентябрь
32	ул.Карвата 50 под.2,4	Ремонт мягкой кровли	м2	508	25908	август	сентябрь
33	ул.Карвата 56 под.№3,4	Ремонт мягкой кровли	м2	560	28560	август	сентябрь
34	ул.Подлесная 83 под.2,3	Ремонт мягкой кровли	м2	451	23001	август	сентябрь
35	ул.Карвата 58 под.2,3	Ремонт мягкой кровли	м2	567	28917	август	сентябрь
36	ул.Карвата 52 под.3,4	Ремонт мягкой кровли	м2	565	28815	август	сентябрь
37	ул.Карвата 62 под.2,3	Ремонт мягкой кровли	м2	366	18666	сентябрь	октябрь
38	ул.Солтыса 48 под.2	Ремонт мягкой кровли	м2	300	15300	сентябрь	октябрь
39	ул.Багратиона 71 под.2,3	Ремонт мягкой кровли	м2	576	29376	сентябрь	октябрь
40	ул.Филимонова 12 под.1,3	Ремонт мягкой кровли	м2	367	18717	сентябрь	октябрь
41	ул. Менделеева 5 под.3	Ремонт мягкой кровли	м2	200	10200	сентябрь	октябрь

		<b>Итого</b>		<b>14640</b>	<b>745630</b>		
	<b>шиферных</b>						
1	ул.Берестянская д.4 под.2	Ремонт шиферной кровли	м2	260	12220	март	апрель
2	пер.Козлова д.22 п.1	Ремонт шиферной кровли	м2	250	11500	март	апрель
3	ул.Карвата д.38 (50%) под.1	Ремонт шиферной кровли	м2	130	5980	март	апрель
4	ул.Чеботарева 8 под.2	Ремонт шиферной кровли	м2	225	10350	март	апрель
5	ул.Чеботарева 13 под.2,3	Ремонт шиферной кровли	м2	477	21942	март	апрель
7	ул.О.Кошевого 8 под.2	Ремонт шиферной кровли	м2	390	17940	март	апрель
8	ул.Уральская 6а под.1	Ремонт шиферной кровли	м2	255	11730	апрель	май
9	ул.Уральская 7 под.1	Ремонт шиферной кровли	м2	265	12190	апрель	май
10	ул.Столетова 21 (50%)	Ремонт шиферной кровли	м2	115	5290	апрель	май
11	ул. Долгобродская д. 3 под.3,4	Ремонт шиферной кровли	м2	670	30820	апрель	май
12	ул. Козлова д. 12 под.2	Ремонт шиферной кровли	м2	478	21988	май	июнь
17	пер. Козлова д. 20 под.2	Ремонт шиферной кровли	м2	455	20930	июнь	июль
18	пер. Козлова д. 20А под.1	Ремонт шиферной кровли	м2	261	12006	июнь	июль
21	пер. Козлова д. 20Б под.1,3	Ремонт шиферной кровли	м2	404	18584	июнь	июль
28	пер. Козлова д. 24 под.2	Ремонт шиферной кровли	м2	407	18722	июнь	июль
30	ул.О.Кошевого 24 под.1	Ремонт шиферной кровли	м2	382	17572	июнь	июль
33	ул.О.Кошевого 17 под.2	Ремонт шиферной кровли	м2	243	11178	июнь	июль
34	ул.О.Кошевого 19 под.1	Ремонт шиферной кровли	м2	377	17342	июнь	июль
35	ул.О.Кошевого 13 под.4	Ремонт шиферной кровли	м2	380	17480	июнь	июль
36	пер.Козлова 46 под.1,2	Ремонт шиферной кровли	м2	376	17296	март	апрель
37	пер.Козлова 48 под.1,3	Ремонт шиферной кровли	м2	358	16468	март	апрель
38	пер.Козлова 50 под.1,4	Ремонт шиферной кровли	м2	350	16100	март	апрель
39	ул.Буденного 7/2 под.2,3	Ремонт шиферной кровли	м2	300	13500	март	апрель
40	ул.Грицевца 11 под.1	Ремонт шиферной кровли	м2	250	11250	март	апрель
41	ул.Грицевца 13 под.3	Ремонт шиферной кровли	м2	250	11632	март	апрель
		<b>Итого</b>		<b>8308</b>	<b>382010</b>		
	<b>стальных</b>						
1	ул.О.Кошевого д.7 под.5,8	Ремонт стальной кровли	м2	600	32400	февраль	март
2	2 пер.Багратиона д.22 под.1	Ремонт стальной кровли	м2	120	6480	февраль	март
3	ул.Авангардная д.46 под.1	Ремонт стальной кровли	м2	235	12690	март	апрель
4	ул.Авангардная д.35 под.2	Ремонт стальной кровли	м2	215	11610	апрель	май
5	ул.Буденного 5 под.2	Ремонт стальной кровли	м2	288	15552	апрель	май
6	ул.О.Кошевого д.1 под.2,3,4	Ремонт стальной кровли	м2	840	45360	апрель	май
7	ул.Соломенная 25 (50%) под.1	Ремонт стальной кровли	м2	230	12420	апрель	май
8	ул.Долгобродская 4 под.2,3	Ремонт стальной кровли	м2	600	32400	апрель	май
9	ул.Щербакова 8 под.2	Ремонт стальной кровли	м2	230	12420	май	июнь
10	ул.Стахановская 36 под.1	Ремонт стальной кровли	м2	250	13500	май	июнь
11	ул.Буденного 3 под.2,4	Ремонт стальной кровли	м2	250	13500	июнь	июль
12	пер.Ученический 10 под.2	Ремонт стальной кровли	м2	260	14040	июнь	июль
13	ул.Клумова 7 под.2,4	Ремонт стальной кровли	м2	400	21600	июнь	июль
14	ул.Клумова 11 под.2,3	Ремонт стальной кровли	м2	300	16200	июнь	июль
15	ул.Клумова 5 под.3,4	Ремонт стальной кровли	м2	250	13500	июнь	июль
16	ул.О.Кошевого 10 под.2,4,5	Ремонт стальной кровли	м2	450	24300	июнь	июль
17	ул.О.Кошевого 18 под 3,4,5	Ремонт стальной кровли	м2	500	26500	июнь	июль
18	ул.Чеботарева 23 под.1	Ремонт стальной кровли	м2	230	12190	июнь	июль
19	ул.Чеботарева 21 под.2	Ремонт стальной кровли	м2	225	11925	август	сентябрь
20	ул.Чеботарева 19 под.1	Ремонт стальной кровли	м2	173	9169	август	сентябрь
21	ул.Чеботарева 14 под.2	Ремонт стальной кровли	м2	230	12190	август	сентябрь
22	ул.О.Кошевого 9а под.1	Ремонт стальной кровли	м2	226	11978	август	сентябрь
23	пр-т Независимости д. 38 под.2,3	Ремонт стальной кровли	м2	300	15900	сентябрь	октябрь
24	пр-т Независимости д. 40 под.1,3	Ремонт стальной кровли	м2	700	37376	сентябрь	октябрь
25	2п. Багратиона 28 под.1	Ремонт стальной кровли	м2	70	3710	сентябрь	октябрь

26	2п. Багратиона 22а под.2	Ремонт стальной кровли	м2	90	4770	сентябрь	октябрь	
27	ул. Столетова 5 под.1	Ремонт стальной кровли	м2	80	4240	сентябрь	октябрь	
28	ул. Столетова 9 под.1	Ремонт стальной кровли	м2	50	2650	сентябрь	октябрь	
29	2п. Багратиона 24 под.2	Ремонт стальной кровли	м2	60	3190	сентябрь	октябрь	
		<b>Итого</b>		<b>8452</b>	<b>453760</b>			
		<b>Всего по ремонту кровель</b>		<b>31400</b>	<b>1581400</b>			
<b>П.1.2</b>	<b>Ремонт водоотводящих устройств</b>							
1	пер. Козлова, 22	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	100	3573	март	апрель	
2	пер. Козлова, 22а	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	100	3573	март	апрель	
3	пер. Козлова, 20а	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	100	3573	март	апрель	
4	пер. Козлова, 20а	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	60	2144	апрель	май	
5	пер. Козлова, 18	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	90	3216	апрель	май	
6	пер. Козлова, 16	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	80	2858	апрель	май	
7	пер. Козлова, 12	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	70	2501	апрель	май	
8	пер. Козлова, 8а	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	80	2858	апрель	май	
9	пер. Козлова, 24	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	90	3216	май	июнь	
10	пер. Козлова, 24а	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	70	2501	май	июнь	
11	пер. Козлова, 44	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	80	2858	май	июнь	
12	пер. Козлова, 46	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	90	3216	май	июнь	
13	пер. Козлова, 48	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	95	3394	май	июнь	
14	пер. Козлова, 50	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	50	1787	май	июнь	
15	ул. Долгобродская, 3	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	60	2144	май	июнь	
16	ул. Долгобродская, 7/1	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	70	2501	май	июнь	
17	ул. Долгобродская, 10/2	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	50	1787	июнь	июль	
18	ул. Долгобродская, 5/1	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	50	1787	июнь	июль	
19	ул. Долгобродская, 12	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	95	3394	июнь	июль	
20	ул. Долгобродская, 6/1	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	80	2858	июнь	июль	
21	ул. Долгобродская, 7/3	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	80	2858	июнь	июль	
22	пер. Ученический 8	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	90	3216	июнь	июль	
23	пер. Уральский, 7	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	20	715	июнь	июль	
24	пер. Уральский, 13	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	40	1429	июнь	июль	
25	пер. Уральский, 11	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	60	2144	июнь	июль	
26	ул. Первомайская, 24/3	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	90	3216	июль	август	
27	ул. Менделеева, 15	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	80	2858	июль	август	
28	ул. Менделеева, 17	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	80	2858	июль	август	
29	ул. Уральская, 9	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	40	1429	июль	август	
30	ул. Уральская, 12	Ремонт водоотводящих устройств	м.п.	40	1438	июль	август	
		<b>Итого</b>		<b>2180</b>	<b>77 900</b>			
<b>П.1.3</b>	<b>Ремонт стыков</b>							
1	ул.Багратиона 67	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	120	1411	март	апрель	
2	ул.Багратиона 69	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	120	1411	март	апрель	
3	ул.Багратиона 71	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	110	1294	март	апрель	
4	ул.Багратиона 73	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	120	1411	апрель	май	
5	ул.Филимонова 8	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	130	1529	май	июнь	
6	ул.Менделеева 4	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	100	1176	июнь	июль	
7	ул.Менделеева 6	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	130	1529	июль	август	
8	ул.Менделеева 8	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	110	1294	август	сентябрь	
9	ул.Менделеева 12	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	120	1411	сентябрь	октябрь	
10	пер.Клумова 19	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	110	1294	сентябрь	октябрь	
11	ул.Высокая 11В	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	100	1176	сентябрь	октябрь	
12	ул.Карвата 25	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	120	1411	сентябрь	октябрь	
13	ул.Связистов 7	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	110	1294	январь	февраль	
14	ул.Связистов 8	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	100	1176	февраль	март	
15	ул.Связистов 9	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	80	958	март	апрель	
16	ул.Щербакова 31	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	70	823	апрель	май	
17	ул.Щербакова 35	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	50	588	май	июнь	

18	ул.Щербакова 27а	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	70	823	июнь	июль
19	ул.Солтыса 82	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	80	941	июль	август
20	ул.Солтыса 84	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	70	823	август	сентябрь
21	ул.Солтыса 86	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	70	823	сентябрь	октябрь
22	ул.Холмогорская 47/1	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	70	823	октябрь	ноябрь
23	ул.Фроликова 31	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	50	588	октябрь	ноябрь
24	ул.Фроликова 31а	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	50	588	октябрь	ноябрь
25	пер.Клумова 23	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	90	1058	март	апрель
26	пер.Клумова 25	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	90	1058	апрель	май
27	пер.Клумова 27	Ремонт стыков стеновых панелей	м.п.	90	1058	май	июнь
		<b>Итого</b>		<b>2530</b>	<b>29 770</b>		
<b>П 1.4</b>	<b>Ремонт фасадов</b>						
1	пер.Уральский 11	ремонт фасада	м2	500	19 135	март	апрель
2	пер.Козлова 14	ремонт фасада	м2	100	3 827	март	апрель
3	пер.Ученический 8	ремонт фасада	м2	300	11 481	март	апрель
4	ул.Уральская 7	Ремонт фасада	м2	120	4 592	март	апрель
5	ул.Пулихова 23	Ремонт фасада	м2	300	11 481	март	апрель
6	ул.Пулихова 37	Ремонт фасада	м2	360	13 777	апрель	март
7	пер.Козлова 8	Ремонт фасада	м2	200	7 654	апрель	март
8	пер.Козлова 16	Ремонт фасада	м2	200	7 654	апрель	март
9	ул.Карвата 36	ремонт фасада	м2	500	19 135	апрель	март
10	пер.Ученический 8	ремонт фасада	м2	500	19 135	апрель	март
11	пер.Солтыса 2	ремонт фасада	м2	200	7 654	апрель	май
12	пер.Солтыса 4	ремонт фасада	м2	200	7 654	апрель	май
13	Пер. Козлова,22	ремонт фасада	м2	70	2 679	апрель	май
14	Пер. Козлова,22а	ремонт фасада	м2	70	2 679	апрель	май
15	Пер. Козлова,20б	ремонт фасада	м2	400	15 308	апрель	май
16	Пер. Козлова,20а	ремонт фасада	м2	50	1 914	апрель	май
17	Пер. Козлова,14	ремонт фасада	м2	150	5 741	апрель	май
18	Пер. Козлова,44	ремонт фасада	м2	350	13 395	апрель	май
19	Пер. Козлова,24	ремонт фасада	м2	150	5 741	апрель	май
20	Пер. Козлова,46	ремонт фасада	м2	230	8 802	май	июнь
21	Пер. Козлова,48	ремонт фасада	м2	300	11 481	май	июнь
22	Пер. Козлова,50	ремонт фасада	м2	200	7 654	май	июнь
23	ул. Долгобродская, 4	ремонт фасада	м2	350	13 395	май	июнь
24	ул. Долгобродская, 3	ремонт фасада	м2	300	11 481	май	июнь
25	ул. Долгобродская, 5\1	ремонт фасада	м2	300	11 481	май	июнь
26	ул.Солтыса 54,	ремонт фасада	м2	700	26 789	май	июнь
27	ул.Солтыса 56,60	ремонт фасада	м2	700	26 789	май	июнь
28	ул. Долгобродская, 7/2	ремонт фасада	м2	300	11 481	май	июнь
29	пер. Уральский,13	Ремонт фасада	м2	300	11 481	май	июнь
30	пер. Уральский,11	Ремонт фасада	м2	300	11 481	май	июнь
31	ул. Захарова, 74	Ремонт фасада	м2	300	11 481	июнь	июль
32	ул. Первомайская, 24\3	Ремонт фасада	м2	300	11 481	июнь	июль
33	ул. Пулихова, 27	Ремонт фасада	м2	300	11 481	июнь	июль
34	пр-т Независимости 40	Ремонт фасада	м2	1500	57 405	июнь	июль
35	пр-т Независимости 34	Ремонт фасада	м2	100	3 827	июль	август
36	пр-т Независимости 36	Ремонт фасада	м2	100	3 827	июль	август
37	пр-т Независимости 38	Ремонт фасада	м2	100	3 827	июль	август
38	ул. Щербакова, 16	Ремонт фасада	м2	200	7 654	июль	август
39	ул. Щербакова, 14	Ремонт фасада	м2	200	7 654	июль	август
40	ул. Щербакова, 12	Ремонт фасада	м2	85	3 253	август	сентябрь
41	ул. Щербакова, 35/21	Ремонт фасада	м2	500	19 135	сентябрь	октябрь
42	ул. Щербакова, 34/2	Ремонт фасада	м2	250	9 568	октябрь	ноябрь
43	ул. Щербакова, 30а	Ремонт фасада	м2	100	3 827	январь	февраль

44	ул. Щербакова, 27	Ремонт фасада	м2	350	13 395	август	сентябрь	
45	ул. Щербакова, 26	Ремонт фасада	м2	250	9 568	август	сентябрь	
46	ул. Щербакова, 25	Ремонт фасада	м2	200	7 654	август	сентябрь	
47	ул. Стахановская 9а	Ремонт фасада	м2	200	7 654	август	сентябрь	
48	ул. Клумова, 27	Ремонт фасада	м2	300	11 481	август	сентябрь	
49	ул. Клумова, 25	Ремонт фасада	м2	200	7 654	август	сентябрь	
50	ул. Долгобродская, 38	Ремонт фасада	м2	270	10 333	август	сентябрь	
51	пер. Щарбакова, 5	Ремонт фасада	м2	100	3 827	август	сентябрь	
52	пер. Щарбакова, 3	Ремонт фасада	м2	135	5 166	август	сентябрь	
53	пер. Ученический, 4	Ремонт фасада	м2	230	8 802	август	сентябрь	
54	пер. Ученический, 10	Ремонт фасада	м2	350	13 395	август	сентябрь	
55	ул.Подлесная 83	Ремонт фасада	м2	300	11 481	сентябрь	октябрь	
56	ул.Связистов 7,8,9	Ремонт фасада	м2	350	13 395	сентябрь	октябрь	
57	ул.Карвата 28	Ремонт фасада	м2	250	9 568	сентябрь	октябрь	
58	ул.Карвата 29а	Ремонт фасада	м2	500	19 135	сентябрь	октябрь	
59	ул.Карвата 29б	Ремонт фасада	м2	200	7 672	сентябрь	октябрь	
61	ул.Козлова 2,4	Ремонт фасада	м2	350	13 395	август	сентябрь	
62	ул.Уральская 10а	Ремонт фасада	м2	350	13 395	сентябрь	октябрь	
		<b>Итого</b>		<b>16600</b>	<b>635 300</b>			
<b>П.1.5</b>	<b>Ремонт балконов</b>							
1	пер.Козлова 24	Ремонт балконов	шт	19	25 042	февраль	апрель	
2	пер.Козлова 46	Ремонт балконов	шт	10	13 180	февраль	апрель	
3	пер.Козлова 22а	Ремонт балконов	шт	10	13 180	февраль	апрель	
4	пер.Козлова 14	Ремонт балконов	шт	2	2 636	февраль	апрель	
5	пер.Уральский 11	Ремонт балконов	шт	2	2 636	февраль	апрель	
6	пер.Уральский 5	Ремонт балконов	шт	4	5 272	февраль	апрель	
7	ул.Чеботарева 17	Ремонт балконов	шт	6	7 908	февраль	апрель	
8	ул.Чеботарева 5	Ремонт балконов	шт	4	5 272	февраль	апрель	
9	ул.Чеботарева 4	Ремонт балконов	шт	6	7 908	февраль	апрель	
10	пер. Козлова, 22	Ремонт балконов	шт	16	21 088	февраль	апрель	
11	пер. Козлова, 22а	Ремонт балконов	шт	15	19 770	февраль	апрель	
12	пер. Козлова, 14	Ремонт балконов	шт	15	19 770	февраль	апрель	
13	пер. Козлова, 24	Ремонт балконов	шт	15	19 770	февраль	апрель	
14	пер. Козлова, 24а	Ремонт балконов	шт	10	13 180	март	май	
15	пер. Козлова, 46	Ремонт балконов	шт	10	13 180	март	май	
16	пер. Козлова, 48	Ремонт балконов	шт	12	15 816	март	май	
17	пер. Козлова, 50	Ремонт балконов	шт	15	19 770	март	май	
18	ул. Долгобродская, 3	Ремонт балконов	шт	15	19 770	март	май	
19	ул. Долгобродская, 5\1	Ремонт балконов	шт	10	13 180	март	май	
20	ул. Долгобродская, 6\1	Ремонт балконов	шт	10	13 180	март	май	
21	ул. Долгобродская, 7\3	Ремонт балконов	шт	15	19 770	март	май	
22	ул. Долгобродская, 7\2	Ремонт балконов	шт	10	13 180	март	май	
23	пер. Уральский, 13	Ремонт балконов	шт	10	13 180	март	май	
24	пер.Уральский, 11	Ремонт балконов	шт	10	13 180	март	май	
25	ул. Румянцева, 14	Ремонт балконов	шт	24	31 632	март	май	
26	пер. Войсковой, 14	Ремонт балконов	шт	12	15 816	март	май	
27	ул. Зм. Бядули, 5	Ремонт балконов	шт	15	19 770	март	май	
28	ул. Зм. Бядули, 3	Ремонт балконов	шт	12	15 816	май	июль	
29	пр-т Независимости, 38	Ремонт балконов	шт	30	39 570	май	июль	
30	пр-т Независимости, 42	Ремонт балконов	шт	10	13 190	май	июль	
31	ул. Козлова, 2	Ремонт балконов	шт	5	6 595	май	июль	
32	ул. Кошевого, 7	Ремонт балконов	шт	2	2 638	май	июль	
33	ул. Кошевого, 9	Ремонт балконов	шт	20	26 380	май	июль	
34	ул. Щербакова, 8	ремонт балконов	шт.	12	15 828	май	июль	
35	ул. Щербакова, 14	ремонт балконов	шт.	15	19 785	май	июль	
36	ул. Щербакова, 16	ремонт балконов	шт.	14	18 466	май	июль	
37	пер. Клумова, 5	ремонт балконов	шт	10	13 190	май	июль	
38	пер. Клумова, 7	ремонт балконов	шт.	11	14 509	май	июль	

39	пер. Клумова, 13	ремонт балконов	шт.	13	17 147	май	июль	
40	пер. Клумова, 15	ремонт балконов	шт.	10	13 190	май	июль	
41	пер. Клумова, 23	ремонт балконов	шт.	15	19 785	май	июль	
42	пер. Клумова, 27	ремонт балконов	шт.	20	26 300	май	июль	
43	ул. Кошешова, 17	ремонт балконов	шт.	20	26 300	июль	сентябрь	
44	ул. Кошешова, 28	ремонт балконов	шт.	20	26 300	июль	сентябрь	
45	ул. Уральская д.10	ремонт балконов	шт.	20	26 300	июль	сентябрь	
46	ул. Уральская д.6а	ремонт балконов	шт.	20	26 300	июль	сентябрь	
47	ул. Передовая д.9	ремонт балконов	шт.	24	31 650	июль	сентябрь	
48	ул. Передовая д.5	ремонт балконов	шт.	23	30 554	июль	сентябрь	
49	ул. Менделеева д.11	ремонт балконов	шт.	24	31 656	июль	сентябрь	
50	ул. Менделеева д.9	ремонт балконов	шт.	20	26 380	сентябрь	октябрь	
51	ул. Менделеева, д.7	ремонт балконов	шт.	25	32 975	сентябрь	октябрь	
52	ул. Менделеева д.5	ремонт балконов	шт.	20	26 380	сентябрь	октябрь	
53	ул. Менделеева д.3	ремонт балконов	шт.	23	30 320	сентябрь	октябрь	
54	ул. Менделеева д.1/17	ремонт балконов	шт.	10	13 190	октябрь	ноябрь	
55	ул. Карвата 36	ремонт балконов	шт.	5	6 500	октябрь	ноябрь	
56	ул. Щербакова 16 к 2	ремонт балконов	шт.	15	19 750	октябрь	ноябрь	
57	пер. Клумова 19	ремонт балконов	шт.	15	19 750	октябрь	ноябрь	
58	пер. Клумова 23	ремонт балконов	шт.	15	19 750	октябрь	ноябрь	
59	ул. Щербакова 34 к 2	ремонт балконов	шт.	10	13 870	октябрь	ноябрь	
		<b>Итого</b>		<b>810</b>	<b>1 068 350</b>			
<b>п.1.6</b>	<b>Утепление ограждающих конструкций</b>							
1	ул. Щербакова 26 кв.4	утепление квартир	м2	2250	227 660	апрель	июнь	
2	ул. Менделеева 6 кв 46	утепление квартир	м2			апрель	июнь	
3	ул. Филимонова 12 кв.29	утепление квартир	м2			апрель	июнь	
4	ул. Радиальная 36А кв.8	утепление квартир	м2			апрель	июнь	
5	ул. Стахановская 28 корп.2 кв.53	утепление квартир	м2			апрель	июнь	
6	ул. Стахановская 1 кв 18	утепление квартир	м2			апрель	июнь	
7	ул. Передовая 9 кв 88	утепление квартир	м2			апрель	июнь	
8	ул. Карвата 25 кв 40	утепление квартир	м2			апрель	июнь	
9	ул. Высокая 11В кв.29	утепление квартир	м2			июнь	июль	
10	ул. Карвата 32 кв 32	утепление квартир	м2			июнь	июль	
11	ул. Карвата 36 кв 11	утепление квартир	м2			июнь	июль	
12	ул. Связисов 9 кв 13	утепление квартир	м2			июнь	июль	
13	ул. Фроликова 41 кв 64,66	утепление квартир	м2			июнь	июль	
14	ул. Уральская 8 кв 17	утепление квартир	м2			июнь	июль	
15	ул. Холмогорская 47 к 1 кв.6	утепление квартир	м2			июнь	июль	
16	ул. Солтыса 60 кв.13	утепление квартир	м2			июнь	июль	
		<b>Итого</b>		<b>2 250</b>	<b>227 660</b>			
<b>п.1.7</b>	<b>Прочие общестроительные работы, в т.ч.</b>							
		<b>Всего</b>			<b>427 880</b>			
<b>п.1.7.1</b>	<b>Ремонт входных групп, крылец</b>							
1	ул. Карвата 25 под.1,2	Ремонт входных групп	шт	2	3 817	март	апрель	
2	ул. Карвата 31 под.1,2	Ремонт входных групп	шт	2	3 817	апрель	май	
3	пер. Ученический 10 под.1-2	Ремонт входных групп	шт	2	3 817	апрель	май	
4	ул. Менделеева 6 под.1-6	Ремонт входных групп	шт	6	11 450	апрель	май	
5	ул. Клумова 23 под.1,2,3	Ремонт входных групп	шт	3	5 725	апрель	май	
6	ул. О. Кошешова 28 под.1,2,3	Ремонт входных групп	шт	3	5 725	апрель	май	
7	ул. Щербакова 27 под.1,2,3,4	Ремонт входных групп	шт	4	7 634	апрель	май	
8	ул. Кошешова 35 под.1,2,3	Ремонт входных групп	шт	3	5 725	апрель	май	
9	ул. Антоновская д. 16 (1, 2 под.)	Ремонт входных групп	шт	2	3 817	апрель	май	
10	ул. Долгобродская д. 7, кор. 3 (1, 2, 3, 4 под.)	Ремонт входных групп	шт	4	7 634	август	сентябрь	
11	ул. Фроликова д. 5 (1, 2, 3, 4 под.)	Ремонт входных групп	шт	4	7 634	сентябрь	октябрь	

12	ул.Уральская 10 п.1,2,3	Ремонт входных групп	шт	3	5 725	сентябрь	октябрь
13	ул.Уральская 12 п.1,2,4	Ремонт входных групп	шт	3	5 725	сентябрь	октябрь
14	ул.Буденного 1 под.1,2,3	Ремонт входных групп	шт	3	5 725	сентябрь	октябрь
15	ул.Буденного 3 под.1,2	Ремонт входных групп	шт	2	3 817	сентябрь	октябрь
16	ул.Буденного 5 под.1,2	Ремонт входных групп	шт	2	3 817	сентябрь	октябрь
17	ул.Буденного 7 под.1,2	Ремонт входных групп	шт	2	3 817	октябрь	ноябрь
18	ул.Карвата 29Б п.1,2	Ремонт входных групп	шт	2	3 817	март	апрель
19	ул.Передовая 5 под.1-2	Ремонт входных групп	шт	2	3 817	декабрь	январь
20	пер.Броневой 10 под.1-3	Ремонт входных групп	шт	3	5 725	январь	февраль
21	ул.О.Кошевого 18 под 3-5	Ремонт входных групп	шт	3	5 725	июль	июль
22	ул.Стахановская 20 под.1,2	Ремонт входных групп	шт	2	3 816	август	сентябрь
		<b>Итого</b>		<b>62</b>	<b>118 319</b>		
<b>п.1.7.2</b>	<b>Ремонт отмосток</b>						
1	ул.Солтыса 46	Ремонт отмостки	м2	120	5 297	июль	август
2	ул.Багратиона 71	Ремонт отмостки	м2	120	5 297	апрель	май
3	пер.Козлова 50	Ремонт отмостки	м2	60	2 648	апрель	май
4	ул.Подлесная 83	Ремонт отмостки	м2	60	2 648	апрель	май
5	ул.Буденного 9	Ремонт отмостки	м2	50	2 207	апрель	май
6	ул.Карвата 28	Ремонт отмостки	м2	65	2 869	апрель	май
7	пер. Ученический, 4	Ремонт отмостки	м2	30	1 324	апрель	май
8	пер. Ученический, 3	Ремонт отмостки	м2	30	1 324	апрель	май
9	пер. Ученический, 6	Ремонт отмостки	м2	30	1 324	апрель	май
10	пер. Ученический, 8	Ремонт отмостки	м2	30	1 324	апрель	май
11	пер. Ученический, 9	Ремонт отмостки	м2	35	1 545	апрель	май
12	пер. Клумова, 19	Ремонт отмостки	м2	30	1 324	сентябрь	октябрь
13	пер. Клумова, 1	Ремонт отмостки	м2	30	1 324	сентябрь	октябрь
14	пер. Клумова, 5	Ремонт отмостки	м2	50	2 207	март	апрель
15	пер. Клумова, 7	Ремонт отмостки	м2	60	2 648	июль	август
16	пер. Клумова, 13	Ремонт отмостки	м2	60	2 648	июль	август
17	пер. Клумова, 15	Ремонт отмостки	м2	50	2 207	июль	август
18	пер. Клумова, 17	Ремонт отмостки	м2	20	883	июнь	июль
19	пер.Клумова 7 п 1-2	Ремонт отмостки	м2	70	3 090	июль	август
20	ул. Менделеева 8	Ремонт отмостки	м2	40	1 766	июль	август
21	ул.Щербакова 17	Ремонт отмостки	м2	40	1 766	июнь	июль
22	ул.Щербакова 25	Ремонт отмостки	м2	40	1 766	июнь	июль
23	ул.Щербакова 27	Ремонт отмостки	м2	50	2 207	июнь	июль
24	ул.Солтыса 50к 1	Ремонт отмостки	м2	70	3 090	май	июнь
25	ул.Солтыса 54	Ремонт отмостки	м2	120	5 297	июнь	июль
26	ул.О.Кошевого 17	Ремонт отмостки	м2	70	3 090	июнь	июль
27	ул.Солтыса 56,60	Ремонт отмостки	м2	110	4 855	июнь	июль
28	ул.Карвата 31	Ремонт отмостки	м2	70	3 095	июнь	июль
29	ул.Карвата 15	Ремонт отмостки	м2	70	3 090	апрель	май
		<b>Итого</b>		<b>1680</b>	<b>74 160</b>		
<b>п.1.7.3</b>	<b>Ремонт, замена оконных и дверных заполнений</b>						
	<b>двери</b>						
1	ул.Буденного 28 под.1,2,3,4 вых.на кровлю	Замена дверей	м2			май	июнь
2	ул.Щербакова 25 под.1,2,3,4	Замена дверей	м2			май	июнь
3	пер. Козлова д. 16Б т/у (1 шт.)	Замена дверей	м2			май	июнь
4	пер. Козлова д. 10 в т/у (1 шт.),	Замена дверей	м2			май	июнь
5	пер. Козлова д. 24А в под. (2 шт.),	Замена дверей	м2			май	июнь
6	ул. Долгобродская д. 3 вых на кровлю (3 шт.),	Замена дверей	м2			май	июнь
7	ул. Долгобродская д. 4 в т/у (1 шт.)	Замена дверей	м2			май	июнь
8	ул. Долгобродская д. 5/1 эл. щит. (1 шт.),	Замена дверей	м2			май	июнь
9	ул. Долгобродская д. 6/2 в т/у и эл. щит. (2 шт.)	Замена дверей	м2			май	июнь

10	ул. Долгобродская д. 8 вход в подвал (5 шт.)	Замена дверей	м2	120	58 100	май	июнь		
11	ул.Долгобродская д. 10/1 в т/у и эл. щит. (2 шт.)	Замена дверей	м2			май	июнь		
12	пер. Уральский д. 5 в т/у (1 шт)	Замена дверей	м2			май	июнь		
13	пер. Уральский д. 7 в т/у (1 шт.)	Замена дверей	м2			май	июнь		
14	пер. Уральский д. 11 в т/у (1 шт.)	Замена дверей	м2			май	июнь		
15	пер. Уральский д. 13 в т/у (1 шт)	Замена дверей	м2			май	июнь		
16	ул.Щербакова, д.35 (3шт) вход в подвал	Замена дверей	м2			май	июнь		
17	ул.О.Кошевого, д.23 (2шт) вход в подвал	Замена дверей	м2			май	июнь		
18	ул.О.Кошевого, д.25 (1шт) вход в подвал	Замена дверей	м2			май	июнь		
19	пер.Клумова, д.11 (1шт) выход на чердак	Замена дверей	м2			май	июнь		
20	пер.Клумова, д.25 (2шт) выход на чердак	Замена дверей	м2			май	июнь		
21	пер.Клумова, д.27 (2шт) выход на чердак	Замена дверей	м2			май	июнь		
22	пер.Клумова, д.23 (2шт) выход на чердак	Замена дверей	м2			май	июнь		
23	ул.Щербакова, д.27 (2шт) выход на чердак	Замена дверей	м2			май	июнь		
24	ул.Клумова, д.25 (1шт) выход на чердак	Замена дверей	м2			май	июнь		
25	ул.Клумова, д.23 (1шт) выход на чердак	Замена дверей	м2			май	июнь		
26	ул.Геологическая, д.133 (1шт) выход на кровлю	Замена дверей	м2			май	июнь		
27	ул.Карвата, д.13/1 (1шт) вход в теплоузел	Замена дверей	м2			май	июнь		
28	ул.Геологическая, д.59/2 (1шт) вход в теплоузел	Замена дверей	м2			май	июнь		
29	ул.Менделеева, д.21 (1шт) вход в теплоузел	Замена дверей	м2			май	июнь		
30	ул.Менделеева, д.19 (1шт) вход в теплоузел	Замена дверей	м2			май	июнь		
31	ул.Менделеева, д.15 (1шт) вход в теплоузел	Замена дверей	м2			май	июнь		
32	ул.Уральская, д.9 (1шт) вход в подвал	Замена дверей	м2			май	июнь		
33	ул.Уральская, д.11 (3шт) вход в подвал	Замена дверей	м2			май	июнь		
34	ул.Уральская, д.6А (1шт) вход в теплоузел	Замена дверей	м2			май	июнь		
35	ул.Уральская, д.8А (1шт) вход в электрощитовая	Замена дверей	м2			май	июнь		
36	ул.Фроликова, д.41 (1шт) вход в теплоузел	Замена дверей	м2			май	июнь		
37	ул.Передовая, д.9 (1шт) вход в теплоузел	Замена дверей	м2			май	июнь		
38	ул.Фроликова, д.29 (1шт) вход в теплоузел	Замена дверей	м2			май	июнь		
39	ул.Фроликова, д.29А (1шт) вход в теплоузел	Замена дверей	м2			май	июнь		
40	ул.Фроликова, д.27 (1шт) вход в теплоузел	Замена дверей	м2			май	июнь		
41	ул.Уральская, д.14А (4шт) вход в теплоузел, выходы на чердак	Замена дверей	м2			май	июнь		
42	ул.Менделеева, д.4 (4шт) выход на техэтаж	Замена дверей	м2			май	июнь		
43	ул.Менделеева, д.6 (5шт) выход на техэтаж	Замена дверей	м2			май	июнь		
44	ул.Менделеева, д.8 (5шт) выход на техэтаж	Замена дверей	м2			май	июнь		
45	ул.Менделеева, д.12 (6шт) выход на техэтаж	Замена дверей	м2			май	июнь		
	<b>окна</b>								
1	ул.О.Кошевого 8 под.3	Замена окон	м2					апрель	июнь
2	пер.Козлова 50 под.3	Замена окон	м2					апрель	июнь



3	ул.Фроликова 27 под.1,2	Замена окон	м2	120	58 100	апрель	июнь		
4	ул.О.Кошевого 28 под.2	Замена окон	м2			апрель	июнь		
5	ул.О.Кошевого 23 под.2	Замена окон	м2			апрель	июнь		
6	ул.Щербакова 5 под.3	Замена окон	м2			апрель	июнь		
7	ул.Фроликова 41 под.1,3	Замена окон	м2			апрель	июнь		
8	ул. Захарова д. 74	Замена окон	м2			апрель	июнь		
9	ул. Захарова д. 67/2	Замена окон	м2			апрель	июнь		
10	пер. Козлова д. 48	Замена окон	м2			апрель	июнь		
11	пер. Козлова д. 44	Замена окон	м2			апрель	июнь		
12	пер. Козлова д. 18	Замена окон	м2			апрель	июнь		
13	пер. Козлова д. 44	Замена окон	м2			апрель	июнь		
14	пер. Козлова д. 20А	Замена окон	м2			апрель	июнь		
15	пер. Козлова д. 46	Замена окон	м2			апрель	июнь		
16	пер. Козлова д. 20Б	Замена окон	м2			апрель	июнь		
17	пер. Козлова д. 46	Замена окон	м2			апрель	июнь		
18	ул. Долгобродская д. 7, кор. 2	Замена окон	м2			июнь	июль		
19	ул. Долгобродская д. 7, кор. 3	Замена окон	м2			июнь	июль		
20	ул.Уральская 9	Замена окон	м2			август	сентябрь		
21	ул.Уральская 11	Замена окон	м2			август	сентябрь		
22	ул.Передовая 5	Замена окон	м2			август	сентябрь		
23	ул.Передовая 9	Замена окон	м2			август	сентябрь		
24	ул.Менделеева 3	Замена окон	м2			август	сентябрь		
25	ул.Уральская 14а	Замена окон	м2			август	сентябрь		
		<b>Итого</b>				<b>240</b>	<b>116 200</b>		
<b>п 1.7.4</b>	<b>Другие общестроительные работы</b>								
1	пер. Козлова д. 20Б	Ремонт оголовков вентшахт	м2	70	67 240	январь	февраль		
2	пер. Козлова д. 22А	Ремонт оголовков вентшахт	м2	60		январь	февраль		
4	ул. Козлова д. 6	Ремонт оголовков вентшахт	м2	55		январь	февраль		
7	ул. Слесарная д. 4	Ремонт оголовков вентшахт	м2	40		февраль	март		
16	пер. Козлова д. 24	Ремонт прямков	шт.	2	5 960	май	июнь		
17	ул. Долгобродская д. 5, кор. 1	Ремонт прямков	шт.	1	2 980	май	июнь		
18	ул. Долгобродская д. 10, кор. 1	Ремонт прямков	шт.	1	2 980	март	апрель		
19	пер. Войсковой д. 15	Ремонт прямков	шт.	2	5 960	май	июнь		
24	ул.Стахановская 24 п.1,2	Ремонт крылец	шт	2	1 640	март	апрель		
25	пер. Броневой д. 8 (1, 2, 3 под.)	Ремонт крылец	шт	3	2 460	апрель	май		
26	ул.Щербакова 30а п.1,2	Ремонт крылец	шт	2	1 640	апрель	май		
27	пер.Козлова 6 под.1	Ремонт крылец	шт	1	820	апрель	май		
28	ул.Долгобродская 4 под.3	Ремонт крылец	шт	1	820	апрель	май		
29	ул.Долгобродская 10/2 под.3	Ремонт крылец	шт	1	820	апрель	май		
30	пер.Козлова 20а под.1	Ремонт крылец	шт	1	820	май	июнь		
31	пер.Козлова 44 под.1-3	Ремонт крылец	шт	3	2 400	май	июнь		
32	ул.Карвата 54 под.1-3	Ремонт крылец	шт	2	1 660	май	июнь		
33	ул.Карвата 50 п.1-4	Ремонт крылец	шт	4	3 320	май	июнь		
34	ул.Карвата 52 п.1-4	Ремонт крылец	шт	4	3 320	май	июнь		
35	ул.Долгобродская 38 п.1-3	Ремонт крылец	шт	3	2 490	май	июнь		
36	ул.Менделеева 1/17 под.1,2,3	Ремонт крылец	шт	3	2 490	май	июнь		
37	ул.Первомайская 18 под.1	Ремонт крылец	шт	1	830	май	июнь		
38	ул. Долгобродская, 26 под. 1-4	Ремонт крылец	шт	4	3 320	май	июнь		
39	пер. Щербакова, 4 под. 1,2	Ремонт крылец	шт	2	1 660	июнь	июль		
40	ул. Грицевца, 6 под. 2	Ремонт крылец	шт	1	830	июль	август		
41	ул. Стахановская, 20/2 под. 1	Ремонт крылец	шт	1	830	август	сентябрь		
42	ул. Клумова, 23 под. 3	Ремонт крылец	шт	1	830	февраль	март		

56	ул.Уральская 7	Установка пандусов, поручней	шт	1	540	февраль	март	
57	ул.Карвата 54 под.1-3	Установка пандусов, поручней	шт	3	540	февраль	март	
		<b>Итого</b>			<b>119 200</b>			
<b>П.2</b>	<b>Ремонт отдельных участков трубопроводов, инженерных систем, в</b>							
	Всего по ремонту отдельных участков трубопроводов, инженерных систем					<b>2 868 730</b>		
<b>П.2.1</b>	<b>Отопление</b>							
1	ул.Холмогорская 47 к.1	Замена трубопр. СО	м.п.	350	100 394	январь	февраль	
2	ул.Запорожская 63	Замена трубопр. СО	м.п.	60	17 210	январь	февраль	
3	ул. Первомайская д. 15	Замена трубопр. СО	м.п.	50	14 342	май	июнь	
4	ул. Первомайская д. 11	Замена трубопр. СО	м.п.	60	17 210	май	июнь	
5	пр-т Независимости д. 34	Замена трубопр. СО	м.п.	50	14 342	май	июнь	
6	ул. Первомайская д. 17	Замена трубопр. СО	м.п.	60	17 210	май	июнь	
7	ул. Фрунзе д. 7	Замена трубопр. СО	м.п.	20	5 737	март	апрель	
8	пр-т Независимости д. 36	Замена трубопр. СО	м.п.	20	5 737	март	апрель	
9	ул. Фрунзе д. 3	Замена трубопр. СО	м.п.	20	5 737	май	июнь	
10	ул. Захарова д. 19	Замена трубопр. СО	м.п.	26	7 458	март	апрель	
11	пер. Войсковой д. 3	Замена трубопр. СО	м.п.	43	12 334	май	июнь	
12	пер. Броневой д. 4	Замена трубопр. СО	м.п.	30	8 605	май	июнь	
13	ул. Захарова д. 24	Замена трубопр. СО	м.п.	16	4 589	май	июнь	
14	ул. Зм.Бядули д. 6	Замена трубопр. СО	м.п.	50	14 342	май	июнь	
15	пр-т Независимости д. 38	Замена трубопр. СО	м.п.	20	5 737	май	июнь	
16	ул. Захарова д. 25	Замена трубопр. СО	м.п.	20	5 737	май	июнь	
17	пр-т Независимости д. 40	Замена трубопр. СО	м.п.	20	5 737	май	июнь	
18	ул. Захарова д. 27	Замена трубопр. СО	м.п.	20	5 737	май	июнь	
19	ул. Захарова д. 32	Замена трубопр. СО	м.п.	20	5 737	май	июнь	
20	ул. Захарова д. 34	Замена трубопр. СО	м.п.	20	5 737	май	июнь	
21	ул. Захарова д. 30	Замена трубопр. СО	м.п.	10	2 868	май	июнь	
22	ул. Козлова д. 6	Замена трубопр. СО	м.п.	30	8 605	май	июнь	
23	ул. Козлова д. 12	Замена трубопр. СО	м.п.	30	8 605	июнь	июль	
24	ул. Козлова д. 2	Замена трубопр. СО	м.п.	40	11 474	март	апрель	
25	ул. Козлова д. 14	Замена трубопр. СО	м.п.	60	17 210	май	июнь	
26	ул. Козлова д. 10	Замена трубопр. СО	м.п.	30	8 605	май	июнь	
27	ул. Козлова д. 4	Замена трубопр. СО	м.п.	30	8 605	май	июнь	
28	пер. Войсковой д. 10	Замена трубопр. СО	м.п.	30	8 605	март	апрель	
29	пер. Войсковой д. 14	Замена трубопр. СО	м.п.	30	8 605	март	апрель	
30	ул. Румянцева д. 17	Замена трубопр. СО	м.п.	12	3 442	март	апрель	
31	ул. Румянцева д. 15	Замена трубопр. СО	м.п.	12	3 442	март	апрель	
32	ул. Румянцева д. 14	Замена трубопр. СО	м.п.	10	2 868	март	апрель	
33	пр-т Независимости д. 42	Замена трубопр. СО	м.п.	10	2 868	март	апрель	
34	ул. Румянцева д. 13	Замена трубопр. СО	м.п.	28	8 032	март	апрель	
35	пер. Броневой д. 12	Замена трубопр. СО	м.п.	30	8 605	март	апрель	
36	пер. Броневой д. 10	Замена трубопр. СО	м.п.	20	5 737	апрель	май	
37	ул. Захарова д. 29	Замена трубопр. СО	м.п.	30	8 605	апрель	май	
38	ул. Захарова д. 33	Замена трубопр. СО	м.п.	20	5 737	июнь	июль	
39	ул. Зм.Бядули д. 8	Замена трубопр. СО	м.п.	50	14 342	май	июнь	
40	ул. Зм.Бядули д. 12	Замена трубопр. СО	м.п.	40	11 474	май	июнь	
41	ул. Берестянская д. 4	Замена трубопр. СО	м.п.	26	7 458	июнь	июль	
42	ул. Берестянская д. 3	Замена трубопр. СО	м.п.	10	2 868	июль	август	
43	ул. Зм.Бядули д. 5	Замена трубопр. СО	м.п.	10	2 868	июнь	июль	
44	ул. Берестянская д. 2	Замена трубопр. СО	м.п.	28	8 032	май	июнь	
45	ул. Ивановская д. 38	Замена трубопр. СО	м.п.	75	21 513	май	июнь	
46	ул. Захарова д. 65/1	Замена трубопр. СО	м.п.	50	14 342	июнь	июль	
47	ул. Захарова д. 67/2	Замена трубопр. СО	м.п.	30	8 605	июль	август	

48	ул. Пулихова д. 27	Замена трубопр. СО	м.п.	20	5 737	июль	август
49	ул. Азгура д. 3	Замена трубопр. СО	м.п.	50	14 342	июль	август
50	ул. Слесарная д. 4	Замена трубопр. СО	м.п.	40	11 474	июль	август
51	ул. Азгура д. 5	Замена трубопр. СО	м.п.	26	7 458	август	сентябрь
52	ул. Пулихова д. 23	Замена трубопр. СО	м.п.	10	2 868	февраль	март
53	ул. Пулихова д. 7, кор. 1	Замена трубопр. СО	м.п.	10	2 868	март	апрель
54	ул. Захарова д. 61	Замена трубопр. СО	м.п.	28	8 032	апрель	май
55	ул. Зм.Бядули д. 3	Замена трубопр. СО	м.п.	75	21 513	май	июнь
56	ул. Фроликова д. 5	Замена трубопр. СО	м.п.	50	14 342	июнь	июль
57	пер. Уральский д. 13	Замена трубопр. СО	м.п.	30	8 605	июль	август
58	пер. Уральский д. 7	Замена трубопр. СО	м.п.	20	5 737	август	сентябрь
59	ул. Долгобродская д. 3	Замена трубопр. СО	м.п.	10	2 868	октябрь	ноябрь
60	пер. Козлова д. 24	Замена трубопр. СО	м.п.	10	2 868	февраль	март
61	пер. Козлова д. 12	Замена трубопр. СО	м.п.	28	8 032	март	апрель
62	пер. Козлова д. 14	Замена трубопр. СО	м.п.	40	11 474	апрель	май
63	пер. Козлова д. 20	Замена трубопр. СО	м.п.	50	14 342	май	июнь
64	пер. Козлова д. 20А	Замена трубопр. СО	м.п.	30	8 605	июнь	июль
65	ул. Козлова д. 8	Замена трубопр. СО	м.п.	20	5 737	июль	август
66	ул. Долгобродская д. 11	Замена трубопр. СО	м.п.	50	14 342	август	сентябрь
67	ул. Буденного д.28 под 1-4	Замена трубопр. СО	м.п.	40	11 474	октябрь	ноябрь
68	ул. Щербакова, 3 под 1-3	Замена трубопр. СО	м.п.	26	7 458	март	апрель
69	ул. Щербакова, 19 под 2	Замена трубопр. СО	м.п.	13	3 729	март	апрель
70	ул. Щербакова, 31 под 1	Замена трубопр. СО	м.п.	78	22 374	март	апрель
71	ул. Щербакова, 29 под 1-2	Замена трубопр. СО	м.п.	14	4 016	март	апрель
72	пер.Клумова 17 под 3	Замена трубопр. СО	м.п.	11	3 155	март	апрель
73	пер.Клумова 5 под 2	Замена трубопр. СО	м.п.	75	21 513	март	апрель
74	ул.Клумова 23 под 1-3	Замена трубопр. СО	м.п.	60	17 210	март	апрель
75	ул. Щербакова 16 к 2 под 1-4	Замена трубопр. СО	м.п.	60	17 210	март	апрель
76	ул. Щербакова 35 под 2,3	Замена трубопр. СО	м.п.	12	3 442	март	апрель
77	ул. Кошевого 1 п. 4	Замена трубопр. СО	м.п.	40	11 474	март	апрель
78	пр.Партизанский 43 под 1-6	Замена трубопр. СО	м.п.	96	27 537	апрель	май
79	ул.Авангардная 50	Замена трубопр. СО	м.п.	40	11 474	апрель	май
80	ул. Фроликова 41	Замена трубопр. СО	м.п.	30	8 605	апрель	май
81	ул. Фроликова 29А	Замена трубопр. СО	м.п.	70	20 079	апрель	май
82	ул. Фроликова 29	Замена трубопр. СО	м.п.	70	20 079	апрель	май
83	ул. Фроликова 27	Замена трубопр. СО	м.п.	30	8 605	апрель	май
84	ул. Мендилеева 4	Замена трубопр. СО	м.п.	20	5 737	апрель	май
85	ул. Мендилеева 3	Замена трубопр. СО	м.п.	30	8 605	апрель	май
86	ул. Мендилеева 1	Замена трубопр. СО	м.п.	60	17 210	апрель	май
87	ул. Уральская ба	Замена трубопр. СО	м.п.	70	20 079	июнь	июль
88	ул. Уральская 16	Замена трубопр. СО	м.п.	95	27 250	май	июнь
89	ул. Уральская 14а	Замена трубопр. СО	м.п.	95	27 250	май	июнь
90	ул. Уральская 10	Замена трубопр. СО	м.п.	40	11 474	июнь	июль
91	ул. Уральская 10а	Замена трубопр. СО	м.п.	40	11 474	июль	август
92	ул. Уральская 11	Замена трубопр. СО	м.п.	80	22 947	июнь	июль
93	ул. Уральская 13	Замена трубопр. СО	м.п.	80	22 947	май	июнь
94	ул. Уральская 12	Замена трубопр. СО	м.п.	90	25 816	май	июнь
95	ул. Багратиона 20	Замена трубопр. СО	м.п.	50	14 342	июнь	июль
96	ул. Передовая 11а	Замена трубопр. СО	м.п.	70	20 079	июль	август
97	ул. Передовая 9	Замена трубопр. СО	м.п.	80	22 947	июль	август
98	ул. Передовая 5	Замена трубопр. СО	м.п.	32	9 179	июль	август
99	ул. Менделеева 12	Замена трубопр. СО	м.п.	70	20 079	февраль	март
100	ул. Менделеева 11	Замена трубопр. СО	м.п.	40	11 474	март	апрель
101	ул. Менделеева 9	Замена трубопр. СО	м.п.	50	14 342	апрель	май

102	ул. Менделеева 8	Замена трубопр. СО	м.п.	40	11 474	май	июнь
103	ул. Менделеева 7	Замена трубопр. СО	м.п.	40	11 474	июнь	июль
104	ул. Менделеева 6	Замена трубопр. СО	м.п.	30	8 605	июль	август
105	ул. Менделеева 5	Замена трубопр. СО	м.п.	40	11 474	август	сентябрь
106	ул. Менделеева 19	Замена трубопр. СО	м.п.	40	11 474	октябрь	ноябрь
107	ул. Фроликова 25	Замена трубопр. СО	м.п.	20	5 734	ноябрь	декабрь
		<b>Итого</b>		<b>4420</b>	<b>1 267 830</b>		
<b>П.2.2 Горячее водоснабжение</b>							
1	ул.Захарова 23	Замена трубопр. СГВ	м.п.	20	2 425	январь	февраль
2	ул.Холмогорская 51	Замена трубопр. СГВ	м.п.	50	6 063	февраль	март
3	ул.Холмогорская 47/1	Замена трубопр. СГВ	м.п.	30	3 638	февраль	март
4	ул.Захарова 23	Замена трубопр. СГВ	м.п.	20	2 425	февраль	март
5	ул.Захарова 74	Замена трубопр. СГВ	м.п.	30	3 638	февраль	март
6	ул.Менделеева 5	Замена трубопр. СГВ	м.п.	30	3 638	февраль	март
7	ул.Менделеева 3	Замена трубопр. СГВ	м.п.	30	3 638	февраль	март
8	ул.Менделеева 9	Замена трубопр. СГВ	м.п.	50	6 063	февраль	март
9	ул.Солтыса 50 к1	Замена трубопр. СГВ	м.п.	30	3 638	февраль	март
10	ул.Солтыса 62	Замена трубопр. СГВ	м.п.	30	3 638	февраль	март
11	ул.О.Кошевого 13	Замена трубопр. СГВ	м.п.	50	6 063	май	июнь
12	пр-т Независимости д. 34	Замена трубопр. СГВ	м.п.	10	1 213	апрель	май
13	пр-т Независимости д. 36	Замена трубопр. СГВ	м.п.	10	1 213	май	июнь
14	пр-т Независимости д. 38	Замена трубопр. СГВ	м.п.	10	1 213	май	июнь
15	пр-т Независимости д. 40	Замена трубопр. СГВ	м.п.	40	4 850	май	июнь
16	пр-т Независимости д. 42	Замена трубопр. СГВ	м.п.	14	1 698	июнь	июль
17	ул. Долгобродская д. 11	Замена трубопр. СГВ	м.п.	40	4 850	июнь	июль
18	ул. Пулихова д. 3	Замена трубопр. СГВ	м.п.	50	6 063	июнь	июль
19	пер. Войсковой д. 3	Замена трубопр. СГВ	м.п.	50	6 063	июнь	июль
20	ул. Фрунзе д. 3	Замена трубопр. СГВ	м.п.	20	2 425	июнь	июль
21	ул. Фрунзе д. 7	Замена трубопр. СГВ	м.п.	50	6 063	июль	август
22	ул. Фрунзе д.9	Замена трубопр. СГВ	м.п.	55	6 669	июль	август
23	ул. Козлова д. 2	Замена трубопр. СГВ	м.п.	50	6 063	июнь	июль
24	ул. Козлова д. 6	Замена трубопр. СГВ	м.п.	50	6 063	август	сентябрь
25	ул. Козлова д. 4	Замена трубопр. СГВ	м.п.	10	1 213	февраль	март
26	ул. Козлова д. 10	Замена трубопр. СГВ	м.п.	20	2 425	март	апрель
27	ул. Козлова д. 12	Замена трубопр. СГВ	м.п.	20	2 425	июль	август
28	пер. Козлова д.20	Замена трубопр. СГВ	м.п.	30	3 638	июль	август
29	пер. Козлова д.20А	Замена трубопр. СГВ	м.п.	20	2 425	июль	август
30	пер. Козлова д.20Б	Замена трубопр. СГВ	м.п.	20	2 425	май	июнь
31	пер. Козлова д. 22А	Замена трубопр. СГВ	м.п.	40	4 850	апрель	май
32	пер. Козлова д. 24	Замена трубопр. СГВ	м.п.	40	4 850	май	июнь
33	пер. Козлова д. 44	Замена трубопр. СГВ	м.п.	24	2 910	май	июнь
34	ул. Захарова д. 19	Замена трубопр. СГВ	м.п.	30	3 638	май	июнь
35	ул. Захарова д. 23	Замена трубопр. СГВ	м.п.	40	4 850	июнь	июль
36	ул. Захарова д. 24	Замена трубопр. СГВ	м.п.	19	2 304	июнь	июль
37	ул. Захарова д. 25	Замена трубопр. СГВ	м.п.	20	2 425	июнь	июль
38	ул. Захарова д. 27	Замена трубопр. СГВ	м.п.	15	1 819	июнь	июль
39	пер. Уральский д.11	Замена трубопр. СГВ	м.п.	30	3 638	июнь	июль
40	пер. Козлова д.14	Замена трубопр. СГВ	м.п.	20	2 425	август	сентябрь
41	пер. Козлова д.12	Замена трубопр. СГВ	м.п.	40	4 850	февраль	март
42	ул. Берестянская д. 2	Замена трубопр. СГВ	м.п.	40	4 850	март	апрель
43	ул. Берестянская д. 6	Замена трубопр. СГВ	м.п.	20	2 425	июль	август
44	ул. Зм. Бядули д. 3	Замена трубопр. СГВ	м.п.	25	3 032	июль	август
45	ул. Румянцева д. 13	Замена трубопр. СГВ	м.п.	15	1 819	июль	август
46	ул. Румянцева д. 17	Замена трубопр. СГВ	м.п.	10	1 213	апрель	май

47	ул. Румянцева д. 15	Замена трубопр. СГВ	м.п.	18	2 183	апрель	май
48	ул. Румянцева д. 14	Замена трубопр. СГВ	м.п.	12	1 455	апрель	май
49	пер. Войсковой д. 14	Замена трубопр. СГВ	м.п.	10	1 213	май	июнь
50	пер. Войсковой д. 15	Замена трубопр. СГВ	м.п.	8	970	апрель	май
51	ул. Зм. Бядули д. 8	Замена трубопр. СГВ	м.п.	12	1 455	май	июнь
52	пер. Войсковой д. 10	Замена трубопр. СГВ	м.п.	9	1 091	май	июнь
53	пер. Броневой д. 13	Замена трубопр. СГВ	м.п.	15	1 819	май	июнь
54	пер. Броневой д. 10	Замена трубопр. СГВ	м.п.	15	1 819	июнь	июль
55	ул.О.Кошевого 15 п.1	Замена трубопр. СГВ	м.п.	10	1 213	июнь	июль
56	ул.О.Кошевого 13 п.1	Замена трубопр. СГВ	м.п.	40	4 850	июнь	июль
57	ул.О.Кошевого 35 п.1-3	Замена трубопр. СГВ	м.п.	30	3 638	июнь	июль
58	пер.Клумова 1 под 3	Замена трубопр. СГВ	м.п.	24	2 910	июнь	июль
59	пер.Клумова 19 под 2-4	Замена трубопр. СГВ	м.п.	32	3 880	июль	август
60	ул.Азгура 1	Замена трубопр. СГВ	м.п.	45	5 457	июль	август
61	ул. Фроликова 41	Замена трубопр. СГВ	м.п.	30	3 638	июль	август
62	ул. Фроликова 29 А	Замена трубопр. СГВ	м.п.	50	6 063	июль	август
63	ул. Фроликова 29	Замена трубопр. СГВ	м.п.	30	3 638	июль	август
64	ул. Мендилеева 11	Замена трубопр. СГВ	м.п.	50	6 063	июль	август
65	ул. Мендилеева 5	Замена трубопр. СГВ	м.п.	52	6 306	июль	август
66	ул. Мендилеева 4	Замена трубопр. СГВ	м.п.	54	6 548	июль	август
67	ул. Мендилеева 3	Замена трубопр. СГВ	м.п.	50	6 063	июль	август
68	ул. Мендилеева 1	Замена трубопр. СГВ	м.п.	50	6 063	июль	август
69	ул. Багратиона 34	Замена трубопр. СГВ	м.п.	50	6 063	июль	август
70	ул. Уральская 6а	Замена трубопр. СГВ	м.п.	50	6 063	август	сентябрь
71	ул. Уральская 11	Замена трубопр. СГВ	м.п.	50	6 063	июль	август
72	ул. Уральская 10 а	Замена трубопр. СГВ	м.п.	60	7 276	июль	август
73	ул. Уральская 10	Замена трубопр. СГВ	м.п.	40	4 850	июль	август
74	ул. Уральская 12	Замена трубопр. СГВ	м.п.	50	6 063	июль	август
75	ул. Уральская 14а	Замена трубопр. СГВ	м.п.	68	8 246	июль	август
76	ул. Передовая 11а	Замена трубопр. СГВ	м.п.	40	4 850	август	сентябрь
77	ул. Передовая 9	Замена трубопр. СГВ	м.п.	35	4 244	август	сентябрь
78	ул. Передовая 5	Замена трубопр. СГВ	м.п.	50	6 063	август	сентябрь
79	ул. Менделеева 7	Замена трубопр. СГВ	м.п.	45	5 457	сентябрь	октябрь
80	ул. Менделеева 6	Замена трубопр. СГВ	м.п.	49	5 942	октябрь	ноябрь
81	ул. Менделеева 9	Замена трубопр. СГВ	м.п.	60	7 276	июль	август
82	ул. Менделеева 8	Замена трубопр. СГВ	м.п.	50	6 063	июль	август
83	ул. Менделеева 12	Замена трубопр. СГВ	м.п.	40	4 850	август	сентябрь
84	ул. Менделеева 19	Замена трубопр. СГВ	м.п.	55	6 669	ноябрь	декабрь
85	ул. Менделеева 17	Замена трубопр. СГВ	м.п.	55	6 669	декабрь	январь
86	ул. Менделеева 15	Замена трубопр. СГВ	м.п.	53	6 427	январь	февраль
87	ул. Фроликова 19	Замена трубопр. СГВ	м.п.	39	4 729	январь	февраль
88	ул. Фроликова 25	Замена трубопр. СГВ	м.п.	42	5 093	сентябрь	октябрь
89	ул. Фроликова 27	Замена трубопр. СГВ	м.п.	35	4 248	февраль	март
		<b>Итого</b>		<b>3029</b>	<b>367 300</b>		

<b>П.2.3</b>	<b>Холодное водоснабжение</b>						
1	ул.Захарова 23	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	январь	февраль
2	ул.Холмогорская 51	Замена трубопр. СХВ	м.п.	40	4 366	июнь	июль
3	ул.Холмогорская 47/1	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	июль	август
4	ул.Захарова 23	Замена трубопр. СХВ	м.п.	30	3 275	август	сентябрь
5	ул.Захарова 74	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	сентябрь	октябрь
6	ул.Менделеева 5	Замена трубопр. СХВ	м.п.	30	3 275	октябрь	ноябрь
7	ул.Менделеева 3	Замена трубопр. СХВ	м.п.	30	3 275	ноябрь	декабрь
8	ул.Менделеева 9	Замена трубопр. СХВ	м.п.	30	3 275	декабрь	январь
9	ул.Солтыса 50 к1	Замена трубопр. СХВ	м.п.	50	5 458	январь	февраль

10	ул.О.Кошевого 13	Замена трубопр. СХВ	м.п.	30	3 275	март	апрель
11	пр-т Независимости д. 34	Замена трубопр. СХВ	м.п.	12	1 310	февраль	март
12	пр-т Независимости д. 36	Замена трубопр. СХВ	м.п.	12	1 310	апрель	май
13	пр-т Независимости д. 40	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	июнь	июль
14	пр-т Независимости д. 42	Замена трубопр. СХВ	м.п.	12	1 310	март	апрель
15	ул. Долгобродская д. 10/1	Замена трубопр. СХВ	м.п.	30	3 275	май	июнь
16	пер. Войсковой д. 3	Замена трубопр. СХВ	м.п.	4	437	август	сентябрь
17	ул. Фрунзе д. 3	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	сентябрь	октябрь
18	ул. Фрунзе д. 7	Замена трубопр. СХВ	м.п.	10	1 092	октябрь	ноябрь
19	ул. Фрунзе д.9	Замена трубопр. СХВ	м.п.	60	6 550	декабрь	январь
20	ул. Захарова д. 19	Замена трубопр. СХВ	м.п.	10	1 092	январь	февраль
21	пер. Козлова д. 24	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	февраль	март
22	ул. Захарова д. 24	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	март	апрель
23	ул. Захарова д. 23	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	апрель	май
24	ул. Захарова д. 25	Замена трубопр. СХВ	м.п.	28	3 056	июнь	июль
25	ул. Захарова д. 27	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	июль	август
26	ул. Захарова д. 30	Замена трубопр. СХВ	м.п.	5	546	сентябрь	октябрь
27	ул. Захарова д. 32	Замена трубопр. СХВ	м.п.	6	655	октябрь	ноябрь
28	ул. Захарова д. 34	Замена трубопр. СХВ	м.п.	6	655	ноябрь	декабрь
29	ул. Захарова д. 67/1	Замена трубопр. СХВ	м.п.	10	1 092	июль	август
30	пер. Козлова д.14	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	январь	февраль
31	пер. Козлова д.20Б	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	август	сентябрь
32	пер. Козлова д. 22А	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	май	июнь
33	пер. Козлова д. 44	Замена трубопр. СХВ	м.п.	16	1 747	ноябрь	декабрь
34	пер. Уральский д.11	Замена трубопр. СХВ	м.п.	50	5 458	декабрь	январь
35	ул. Берестянская д. 2	Замена трубопр. СХВ	м.п.	35	3 821	февраль	март
36	ул. Берестянская д. 4	Замена трубопр. СХВ	м.п.	25	2 729	февраль	март
37	ул. Берестянская д. 5	Замена трубопр. СХВ	м.п.	25	2 729	февраль	март
38	ул. Берестянская д. 6	Замена трубопр. СХВ	м.п.	25	2 729	февраль	март
39	ул. Козлова д. 2	Замена трубопр. СХВ	м.п.	30	3 275	апрель	май
40	ул. Козлова д. 6	Замена трубопр. СХВ	м.п.	12	1 310	апрель	май
41	ул. Козлова д. 4	Замена трубопр. СХВ	м.п.	7	764	апрель	май
42	ул. Козлова д. 10	Замена трубопр. СХВ	м.п.	25	2 729	февраль	март
43	ул. Козлова д. 12	Замена трубопр. СХВ	м.п.	25	2 729	февраль	март
44	ул. Румянцева д. 13	Замена трубопр. СХВ	м.п.	14	1 528	март	апрель
45	ул. Румянцева д. 14	Замена трубопр. СХВ	м.п.	8	873	март	апрель
46	ул. Румянцева д. 15	Замена трубопр. СХВ	м.п.	15	1 637	март	апрель
47	ул. Румянцева д. 17	Замена трубопр. СХВ	м.п.	15	1 637	март	апрель
48	пер. Войсковой д. 10	Замена трубопр. СХВ	м.п.	12	1 310	апрель	май
49	пер. Войсковой д. 13	Замена трубопр. СХВ	м.п.	35	3 821	апрель	май
50	пер. Войсковой д. 14	Замена трубопр. СХВ	м.п.	30	3 275	апрель	май
51	пер. Войсковой д. 15	Замена трубопр. СХВ	м.п.	22	2 402	март	апрель
52	ул. Зм. Бядули д. 3	Замена трубопр. СХВ	м.п.	50	5 458	февраль	март
53	ул. Зм. Бядули д. 8	Замена трубопр. СХВ	м.п.	40	4 366	апрель	май
54	пер. Броневой д. 13	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	апрель	май
55	пер. Козлова д.20А	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	апрель	май
56	ул.О.Кошевого15 п.1	Замена трубопр. СХВ	м.п.	49	5 349	май	июнь
57	ул.О.Кошевого13 п.1	Замена трубопр. СХВ	м.п.	40	4 366	июнь	июль
58	пер.Клумова 1 под 3	Замена трубопр. СХВ	м.п.	24	2 620	июль	август
59	ул.О.Кошевого 35 п.1-3	Замена трубопр. СХВ	м.п.	37	4 039	август	сентябрь
60	пер.Клумова 19 под 2-4	Замена трубопр. СХВ	м.п.	32	3 493	сентябрь	октябрь
61	пер.клумова 13	Замена трубопр. СХВ	м.п.	45	4 912	октябрь	ноябрь
62	пер.клумова 11	Замена трубопр. СХВ	м.п.	15	1 637	ноябрь	декабрь
63	ул.Азгура 1	Замена трубопр. СХВ	м.п.	15	1 637	декабрь	январь

64	ул. Фроликова 41	Замена трубопр. СХВ	м.п.	30	3 275	июнь	июль
65	ул. Фроликова 29 А	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	июль	август
66	ул. Фроликова 29	Замена трубопр. СХВ	м.п.	15	1 637	август	сентябрь
67	ул. Уральская 14а	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	февраль	март
68	ул. Багратиона 34	Замена трубопр. СХВ	м.п.	50	5 458	март	апрель
69	ул. Уральская 11	Замена трубопр. СХВ	м.п.	50	5 458	апрель	май
70	ул. Уральская 10 а	Замена трубопр. СХВ	м.п.	40	4 366	май	июнь
71	ул. Уральская 12	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	июнь	июль
72	ул. Уральская 10	Замена трубопр. СХВ	м.п.	40	4 366	сентябрь	октябрь
73	ул. Уральская 6а	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	октябрь	ноябрь
74	ул. Передовая 11а	Замена трубопр. СХВ	м.п.	60	6 550	январь	февраль
75	ул. Передовая 9	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	июль	август
76	ул. Передовая 5	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	август	сентябрь
77	ул. Менделеева 1	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	январь	февраль
78	ул. Менделеева 4	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	ноябрь	декабрь
79	ул. Менделеева 7	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	ноябрь	декабрь
80	ул. Менделеева 6	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	декабрь	январь
81	ул. Менделеева 9	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	июль	август
82	ул. Менделеева 8	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	август	сентябрь
83	ул. Менделеева 11	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	сентябрь	октябрь
84	ул. Менделеева 12	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	октябрь	ноябрь
85	ул. Менделеева 19	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	январь	февраль
86	ул. Менделеева 17	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	февраль	март
87	ул. Менделеева 15	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	март	апрель
88	ул. Фроликова 19	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	июнь	июль
89	ул. Фроликова 25	Замена трубопр. СХВ	м.п.	20	2 183	ноябрь	декабрь
90	ул. Фроликова 27	Замена трубопр. СХВ	м.п.	21	2 300	июль	август
		<b>Итого</b>		<b>2184</b>	<b>238 413</b>		
<b>п.2.4</b>	<b>Канализация</b>						
1	ул.Солтыса 46 кв.14-35	Замена трубопроводов ливневой канализации	м.п.	100	5917	апрель	май
2	пр-т Независимости д. 38	Замена трубопроводов канализации	м.п.	40	2367	апрель	май
3	пр-т Независимости д. 40	Замена трубопроводов канализации	м.п.	40	2367	март	апрель
4	пер. Броневой д. 4	Замена трубопроводов канализации	м.п.	40	2367	февраль	март
5	ул. Фрунзе д. 3	Замена трубопроводов канализации	м.п.	42	2485	апрель	май
6	ул. Фрунзе д. 7	Замена трубопроводов канализации	м.п.	45	2663	апрель	май
7	ул. Захарова д. 19	Замена трубопроводов канализации	м.п.	40	2367	апрель	май
8	ул. Захарова д. 23	Замена трубопроводов канализации	м.п.	42	2485	май	июнь
9	ул. Захарова д. 25	Замена трубопроводов канализации	м.п.	45	2663	июнь	июль
10	ул. Захарова д. 27	Замена трубопроводов канализации	м.п.	40	2367	июль	август
11	ул. Захарова д. 30	Замена трубопроводов канализации	м.п.	15	888	август	сентябрь
12	ул. Первомайская д. 11	Замена трубопроводов канализации	м.п.	32	1893	сентябрь	октябрь
13	ул. Берестянская д. 5	Замена трубопроводов канализации	м.п.	40	2367	октябрь	ноябрь
14	ул. Козлова д. 12	Замена трубопроводов канализации	м.п.	23	1361	ноябрь	декабрь
15	пер. Броневой д. 13	Замена трубопроводов канализации	м.п.	30	1775	декабрь	январь
16	ул. Столетова д. 2	Замена трубопроводов канализации	м.п.	60	3550	январь	февраль
17	ул. Менделеева д. 20	Замена трубопроводов канализации	м.п.	80	4733	март	апрель
18	ул. Менделеева д. 24	Замена трубопроводов канализации	м.п.	25	1479	май	июнь
19	пер. Уральский д. 7	Замена трубопроводов канализации	м.п.	20	1183	июнь	июль
20	пер. Уральский д. 11	Замена трубопроводов канализации	м.п.	82	4852	июль	август
21	пер. Уральский д. 13	Замена трубопроводов канализации	м.п.	80	4733	август	сентябрь
22	пер. Козлова д. 22А	Замена трубопроводов канализации	м.п.	46	2722	февраль	март
23	пер. Козлова д. 24	Замена трубопроводов канализации	м.п.	46	2722	март	апрель
24	ул. Долгобродская д. 3	Замена трубопроводов канализации	м.п.	60	3550	апрель	май

25	ул. Долгобродская д. 4	Замена трубопроводов канализации	м.п.	60	3550	май	июнь	
26	ул. Долгобродская д. 5/1	Замена трубопроводов канализации	м.п.	60	3550	июнь	июль	
27	ул. Долгобродская д. 10/1	Замена трубопроводов канализации	м.п.	60	3550	сентябрь	октябрь	
28	ул. Щербакова 27 под 1-3	Замена трубопроводов канализации	м.п.	75	4438	октябрь	ноябрь	
29	пер.Клумова 27 под 2-4	Замена трубопроводов канализации	м.п.	34	2012	январь	февраль	
30	ул.Солтыса 50 к 1	Замена трубопроводов канализации	м.п.	50	2958	июль	август	
31	пер.Клумова 1 под 3	Замена трубопроводов канализации	м.п.	28	1657	август	сентябрь	
32	ул. Щербакова 35 под 1-3	Замена трубопроводов канализации	м.п.	70	4142	январь	февраль	
33	пр.Партизанский 41 под 1,2	Замена трубопроводов канализации	м.п.	40	2367	ноябрь	декабрь	
34	ул. Кошевого 33 п. 2-4	Замена трубопроводов канализации	м.п.	40	2367	ноябрь	декабрь	
35	ул. Ванеева 26 п.4	Замена трубопроводов канализации	м.п.	30	1775	декабрь	январь	
36	ул. Фроликова 41	Замена трубопроводов канализации	м.п.	60	3550	июль	август	
37	ул. Фроликова 29 А	Замена трубопроводов канализации	м.п.	80	4733	август	сентябрь	
38	ул. Фроликова 29	Замена трубопроводов канализации	м.п.	80	4733	сентябрь	октябрь	
39	ул. Мендилеева 3	Замена трубопроводов канализации	м.п.	50	2958	октябрь	ноябрь	
40	ул. Уральская 14а	Замена трубопроводов канализации	м.п.	50	2958	январь	февраль	
41	ул. Уральская 12	Замена трубопроводов канализации	м.п.	20	1183	февраль	март	
42	ул. Уральская 11	Замена трубопроводов канализации	м.п.	50	2958	март	апрель	
43	ул. Уральская 10а	Замена трубопроводов канализации	м.п.	45	2663	июнь	июль	
44	ул. Уральская 10	Замена трубопроводов канализации	м.п.	46	2722	июль	август	
45	ул. Уральская 6а	Замена трубопроводов канализации	м.п.	76	4497	август	сентябрь	
46	ул. Передовая 11а	Замена трубопроводов канализации	м.п.	20	1183	декабрь	январь	
47	ул. Передовая 9	Замена трубопроводов канализации	м.п.	50	2958	апрель	май	
48	ул. Пердовая 5	Замена трубопроводов канализации	м.п.	52	3077	январь	февраль	
49	ул. Фроликова 19	Замена трубопроводов канализации	м.п.	80	4733	февраль	март	
50	ул. Менделеева 3	Замена трубопроводов канализации	м.п.	50	2958	сентябрь	октябрь	
51	ул. Менделеева 9	Замена трубопроводов канализации	м.п.	50	2958	апрель	май	
52	ул. Мендеева 7	Замена трубопроводов канализации	м.п.	80	4733	май	июнь	
53	ул. Мендилеева 6	Замена трубопроводов канализации	м.п.	70	4142	сентябрь	октябрь	
54	ул. Мендилеева 5	Замена трубопроводов канализации	м.п.	90	5325	июнь	июль	
55	ул. Мендилеева 4	Замена трубопроводов канализации	м.п.	80	4733	ноябрь	декабрь	
56	ул. Фроликова 27	Замена трубопроводов канализации	м.п.	85	5029	июль	август	
57	ул. Фроликова 25	Замена трубопроводов канализации	м.п.	90	5325	сентябрь	октябрь	
58	ул. Мендилеева 19	Замена трубопроводов канализации	м.п.	80	4733	июнь	июль	
59	ул. Мендилеева 17	Замена трубопроводов канализации	м.п.	82	4852	ноябрь	декабрь	
60	ул. Мендилеева 12	Замена трубопроводов канализации	м.п.	92	5443	июль	август	
73	пер. Войсковой д. 10	Замена трубопроводов канализации	м.п.	50	2958	апрель	май	
74	пер. Войсковой д. 13	Замена трубопроводов канализации	м.п.	35	2071	апрель	май	
75	пер. Войсковой д. 14	Замена трубопроводов канализации	м.п.	30	1775	апрель	май	
76	пер. Войсковой д. 15	Замена трубопроводов канализации	м.п.	22	1305	март	апрель	
		<b>Итого</b>		<b>3405</b>	<b>201 470</b>			
<b>П.2.5</b>	<b>Ремонт теплообменников</b>							
2	ул.Долгобродская 4	Ремонт теплообменников	шт	1	117 650	ноябрь	декабрь	
3	пер. Козлова д. 18	Ремонт теплообменников	шт	1		июль	август	
4	ул. Долгобродская д. 10, кор. 1	Ремонт теплообменников	шт	1		июнь	июль	
5	пер. Козлова д. 14	Ремонт теплообменников	шт	1		июль	август	
6	пер. Козлова д. 16	Ремонт теплообменников	шт	1		август	сентябрь	
7	пер. Козлова д. 22	Ремонт теплообменников	шт	1		декабрь	январь	
8	пер. Козлова д. 24А	Ремонт теплообменников	шт	1		апрель	май	
9	ул. Долгобродская д. 6/1	Ремонт теплообменников	шт	1		январь	февраль	
10	ул. Долгобродская д. 11	Ремонт теплообменников	шт	1		февраль	март	
11	ул. Фроликова 29 А	Ремонт теплообменников	шт	1		сентябрь	октябрь	
12	ул. Мендилеева 9	Ремонт теплообменников	шт	1		апрель	май	
13	ул. Передовая 11а	Ремонт теплообменников	шт	1		май	июнь	
14	ул. Уральская 12	Ремонт теплообменников	шт	1		сентябрь	октябрь	
18	ул.О.Кошевого 13	Ремонт теплообменников	шт	1		апрель	май	
19	ул.О.Кошевого 17	Ремонт теплообменников	шт	1		март	апрель	
20	ул.О.Кошевого 19	Ремонт теплообменников	шт	1		январь	февраль	
21	ул.О.Кошевого 25	Ремонт теплообменников	шт	1		февраль	март	
		<b>Итого</b>		<b>17</b>		<b>117 650</b>		



П.2.6 Восстановление тепловой изоляции							
1	пер. Уральский д. 7	Вост. тепловой изоляции	м3	44	40 460,00	январь	февраль
2	пер. Козлова д. 22А	Вост. тепловой изоляции	м3			январь	февраль
3	пер. Козлова д. 22	Вост. тепловой изоляции	м3			апрель	май
4	пер. Козлова д. 20А	Вост. тепловой изоляции	м3			апрель	май
5	пер. Козлова д. 20	Вост. тепловой изоляции	м3			март	апрель
6	пер. Козлова д. 18	Вост. тепловой изоляции	м3			февраль	март
7	пер. Козлова д. 14	Вост. тепловой изоляции	м3			апрель	май
8	пер. Козлова д. 24	Вост. тепловой изоляции	м3			апрель	май
9	пер. Козлова д. 24А	Вост. тепловой изоляции	м3			апрель	май
10	пер. Козлова д. 44	Вост. тепловой изоляции	м3			май	июнь
11	пер. Козлова д. 46	Вост. тепловой изоляции	м3			май	июнь
12	пер. Козлова д. 48	Вост. тепловой изоляции	м3			май	июнь
13	пер. Козлова д. 50	Вост. тепловой изоляции	м3			май	июнь
14	ул. Долгобродская д. 3	Вост. тепловой изоляции	м3			май	июнь
15	ул. Долгобродская д. 7, кор. 2	Вост. тепловой изоляции	м3			май	июнь
16	ул. Долгобродская д. 7, кор. 3	Вост. тепловой изоляции	м3			май	июнь
17	пер. Козлова д. 18	Вост. тепловой изоляции	м3			май	июнь
18	ул.Менделеева 11	Вост. тепловой изоляции	м3			май	июнь
19	ул.Менделеева 12	Вост. тепловой изоляции	м3			март	апрель
20	ул.О.Кошевого 13	Вост. тепловой изоляции	м3			май	июнь
21	ул.О.Кошевого 15 п.1	Вост. тепловой изоляции	м3			июнь	июль
22	ул.О.Кошевого 13 п.1	Вост. тепловой изоляции	м3			июль	август
23	пер.Клумова 1 под 3	Вост. тепловой изоляции	м3			июль	август
24	ул.О.Кошевого 35 п.1-3	Вост. тепловой изоляции	м3			февраль	март
25	пер.Клумова 19 под 2-4	Вост. тепловой изоляции	м3			март	апрель
26	ул. Передовая 11а	Вост. тепловой изоляции	м3			март	апрель
27	ул. Передовая 9	Вост. тепловой изоляции	м3			апрель	май
28	ул. Передовая 5	Вост. тепловой изоляции	м3			май	июнь
29	ул.Менделеева 20	Вост. тепловой изоляции	м3			май	июнь
30	ул.Менделеева 22	Вост. тепловой изоляции	м3			май	июнь
31	ул.Менделеева 24	Вост. тепловой изоляции	м3			апрель	май
32	ул. Багратиона 22	Вост. тепловой изоляции	м3			май	июнь
33	ул. Багратиона 22а	Вост. тепловой изоляции	м3			май	июнь
34	ул. Багратиона 24	Вост. тепловой изоляции	м3			май	июнь
35	ул. Фроликова 19	Вост. тепловой изоляции	м3			июль	август
36	ул. Фроликова 25	Вост. тепловой изоляции	м3			июль	август
37	ул. Фроликова 27	Вост. тепловой изоляции	м3			июль	август
38	2п.Багратиона 17	Вост. тепловой изоляции	м3			апрель	май
39	пер. Войсковой д. 10	Вост. тепловой изоляции	м3			апрель	май
40	пер. Войсковой д. 15	Вост. тепловой изоляции	м3			март	апрель
		<b>Итого</b>		<b>44</b>	<b>40 460</b>		
П.2.7 Ремонт замена и установка групповых ПУ на СО и ГВС							
1	ул.Передовая 11а	замена групповых приборов учета тепловой энергии на СО	шт	1	33 840	апрель	май
2	ул.Буденного 1	замена групповых приборов учета тепловой энергии на СО	шт	1		май	июль
3	ул.Буденного 9	замена групповых приборов учета тепловой энергии на СО	шт	1		июнь	август
4	ул.Грицевца 7	замена групповых приборов учета тепловой энергии на СО и ГВС	шт	1		июль	август
5	пер.Клумова 23	замена групповых приборов учета тепловой энергии на СО	шт	1		август	сентябрь
6	пер.Клумова 25	замена групповых приборов учета тепловой энергии на СО	шт	1		сентябрь	октябрь
7	ул.Кошевого 25	замена групповых приборов учета тепловой энергии на СО	шт	1		октябрь	ноябрь
8	ул.Кошевого 33	замена групповых приборов учета тепловой энергии на СО	шт	1		апрель	май
9	ул.Кошевого 35	замена групповых приборов учета тепловой энергии на СО	шт	1		май	июль
10	ул.Кошевого 19	замена групповых приборов учета тепловой энергии на ГВС	шт	1		июнь	август
		<b>Итого</b>	<b>шт</b>	<b>10</b>	<b>33 840</b>		
П.2.8 Электротехнические устройства, т.ч.					<b>309 090</b>		

п.2.8.1 Замена электропроводки, электрооборудования и др.							
1	ул.О.Кошевого 1,23,35	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.	2052	230 570	январь	декабрь
2	ул. Ванеева 10,14,20,28,18	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
3	пер.Ученический 5,6,10	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
4	ул.Холмогорская 47/1,51	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
5	ул.Карвата 28,58,48	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
6	ул. Солтыса 56	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
7	пер.Солтыса 2,4	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
8	ул. Багратиона 67,69,71	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
9	ул. Геологическая 119	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
10	ул. Запорожская 22,59	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
11	ул. Авангардная 46,52,54	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
12	ул. Филимонова 3,8	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
13	ул. Столетова 3,5	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
14	ул. Захарова д. 19,23,24,25,27,32,34	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
15	пр-т Независимости д. 34,36,42	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
16	ул. Фрунзе д. 3,7	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
17	ул. Столетова д. 2	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
18	ул.Фроликова 41,29а,29,27,25,19	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
19	ул.Уральская 11,12,10а,10,6а	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
20	ул.Передовая 11а	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
21	пер. Козлова д. 24А	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
22	ул.Чебатарева д.3,5,15,17	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
23	пер.Щербакова 3,5,10,12	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
24	пр. Партизанский 37,39	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
25	ул. Грицевца 7,11,13	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
26	ул. Стахановская 34,36,37,39	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
27	ул. Щербакова 3,35	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
28	ул. Будёного 1,3,5,7,9	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
29	пер. Войсковой д. 10	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
30	ул.Азгура 1А	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
31	ул.Менделеева 15,17,11,12,9,6,8,20,23,25	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
32	пер.Козлова 20	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
33	ул.Догобродская 10 корп.2	Замена электропроводки, электрооборудования и др	м.п.				
		<b>Итого</b>		<b>2052</b>	<b>230 570</b>		
п.2.8.2 Замена светильников на энергосберегающие							
1	ЖЭУ №1 (по расшифровке)	замена светильников	шт.				

2	ЖЭУ №3 (по расшифровке)	замена светильников	шт.	370	19 720	апрель	октябрь
3	ЖЭУ №4 (по расшифровке)	замена светильников	шт.				
		<b>Итого</b>		<b>370</b>	<b>19 720</b>		
<b>п.2.8.3</b>	<b>Обслуживание механических и электрических подъемных платформ</b>						
1	ул.Холмогорская, д.47 корп.1 п.1,3	Обслуживание электрических подъемных платформ	шт.	2	6 720	январь	декабрь
2	ул.Менделеева 25, п.1 ( 5 этаж)		шт.	1		январь	декабрь
3	ул.Солтыса, 36 п.1,2,3,4,5		шт.	5		январь	декабрь
4	Багратиона, 19, под.7,12		шт.	2		январь	декабрь
5	ул.Захарова 64 п.2,4		шт.	2		январь	декабрь
6	ул.Фроликова 31а п.2		шт.	1		январь	декабрь
7	ул.Менделеева 8 п.1		шт.	1		январь	декабрь
8	ул.Первомайская 24 к. 3 п.1		шт.	1		январь	декабрь
9	ул.Менделеева 20 под.1		шт.	1		январь	декабрь
10	ул.Солтыса 34 п.1,2		шт.	2		январь	декабрь
11	ул.Солтыса 38 п.1,2,3,4		шт.	4		январь	декабрь
		<b>Итого</b>	<b>шт</b>	<b>22</b>	<b>6 720</b>		
<b>п.2.8.4</b>	ул.Азгура 16,3,5, ул.Захарова 67/1, ул.Ивановская 38, ул.Менделеева 20,22,24, ул.Первомайская 20/2,20/3, пр-т.Партизанский 41а, пер.Солтыса 2,4,6, ул.Геологическая 133, ул.Филимонова 12	Ремонт оборудования охранной и пожарной сигнализации			1 680	январь	декабрь
		<b>Итого</b>			<b>1 680</b>		
<b>п.2.8.5</b>	<b>Ликвидация отказов лифтов</b>						
1	ул.Долгобродская 3,12	Ликвидация отказов лифтов	шт.	334	50 400	январь	декабрь
2	пр-т Независимости 42	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
3	ул.Ванеева 12,18,24,2,4,6	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
4	пер.Броневой 4	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
5	ул.Менделеева 1/17,23,25,6,8,12,420,22,24,30	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
6	ул.Андреевская 7/1	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
7	ул.Первомайская 24/1,20/2,20/3	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
8	ул.Захарова 61,64,65,67/1,67/2,72,56,54,	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
9	пер.Войсковой 10	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
10	ул.Пулихова 19,21,7/1,37,29,35,23,31,7/2	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
11	ул.Азгура 3,5,1,1а,1б	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
12	ул.Холмогорская 47/1,51,53	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
13	ул.Ивановская 38	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
14	ул.Козлова 8	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
15	ул.Столетова 2	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
16	ул.Карвата 31,33,29,25,13/2,29а,11,29б,27	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
17	ул.Солтыса 54,56,60,62,50/2,82,84,86,70,72,36,34,38	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
18	ул.Багратиона 73,71,69,67	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
19	ул.Авангардная 52а	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
20	ул.Филимонова 8,12	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
21	ул.Радиальная 34/1	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
22	ул.Геологическая 133	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
23	ул.Передовая 11а	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
24	ул.Ваупшасова 21б	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
25	ул.Высокая 11В	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
26	ул.Связистов 7,8,9	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
27	пер.Солтыса 2,4,6	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
28	ул.Фроликова 31,31а	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
29	пр-т Партизанский 41а	Ликвидация отказов лифтов	шт.				
		<b>Итого</b>		<b>334</b>	<b>50 400</b>		
		<b>Всего</b>			<b>309 090</b>		
<b>П 2.9</b>	<b>Ремонт и замена вторичных сетей</b>						

1	ул.Андреевская 5/2	ремонт и замена вторичных сетей	м.п.	37	16 650	апрель	май
2	ул.ивановская 38		м.п.			апрель	май
3	ул.Антоновская 14-16		м.п.			апрель	май
4	ул.Буденного 16,24,26		м.п.			апрель	май
6	ул.О.Кошевого 35		м.п.			август	сентябрь
7	пр-т Партизанский 37,39,41		м.п.			август	сентябрь
8	ул.Грицевца 11-13, 5-7		м.п.			август	сентябрь
9	ул.Буденного 15-15а		м.п.			август	сентябрь
10	ул.Геологическая 119-119а		м.п.			август	сентябрь
11	ул.Буденного 30-ул.Долгобродская 38		м.п.			август	сентябрь
			<b>Итого:</b>				<b>37</b>
<b>п 2.10</b>	<b>Прочие работы по ремонту тр-дов и инж.систем</b>						
	<b>Запорная арматура</b>						
1	ул. Менделеева д. 30	Замена задвижек	шт.	2		март	апрель
2	ул. Фроликова д. 3,5,7	Замена задвижек	шт.	7		март	апрель
3	пер. Уральский д. 13	Замена задвижек	шт.	9		март	апрель
4	пер. Уральский д. 7	Замена задвижек	шт.	5		март	апрель
5	пер. Уральский д. 5	Замена задвижек	шт.	5		март	апрель
6	ул. Долгобродская д. 8	Замена задвижек	шт.	2		март	апрель
7	ул. Долгобродская д. 7, кор. 3	Замена задвижек	шт.	5		март	апрель
8	ул. Долгобродская д. 7, кор. 2	Замена задвижек	шт.	2		март	апрель
9	ул. Долгобродская д. 3	Замена задвижек	шт.	2		март	апрель
10	пер. Козлова д. 50	Замена задвижек	шт.	2		март	апрель
11	пер. Козлова д. 48	Замена задвижек	шт.	2		март	апрель
12	пер. Козлова д. 46	Замена задвижек	шт.	2		март	апрель
13	пер. Козлова д. 44	Замена задвижек	шт.	2		март	апрель
14	пер. Козлова д. 24А	Замена задвижек	шт.	3		март	апрель
15	пер. Козлова д. 24	Замена задвижек	шт.	4		март	апрель
16	пер. Козлова д. 14	Замена задвижек	шт.	5		март	апрель
17	пер. Козлова д. 16	Замена задвижек	шт.	4		март	апрель
18	пер. Козлова д. 20	Замена задвижек	шт.	4		март	апрель
19	пер. Козлова д. 20А	Замена задвижек	шт.	6		март	апрель
20	пер. Козлова д. 22А	Замена задвижек	шт.	5		март	апрель
21	ул. Столетова д. 2	Замена задвижек	шт.	2		апрель	май
22	пр-т Независимости д. 42	Замена задвижек	шт.	3		апрель	май
23	ул. Долгобродская д. 11	Замена задвижек	шт.	5		апрель	май
24	пер. Войсковой д. 3	Замена задвижек	шт.	8		апрель	май
25	ул. Фрунзе д. 3	Замена задвижек	шт.	3		апрель	май
26	ул. Фрунзе д. 7	Замена задвижек	шт.	6		апрель	май
27	ул. Фрунзе д.9	Замена задвижек	шт.	3		апрель	май
28	ул. Захарова д. 19	Замена задвижек	шт.	4		апрель	май
29	пер. Козлова д. 24	Замена задвижек	шт.	5		апрель	май
30	ул. Захарова д. 24	Замена задвижек	шт.	4		апрель	май
31	ул. Захарова д. 23	Замена задвижек	шт.	2		апрель	май
32	ул. Захарова д. 25	Замена задвижек	шт.	2		апрель	май
33	ул. Захарова д. 27	Замена задвижек	шт.	2		апрель	май
34	ул. Захарова д. 30	Замена задвижек	шт.	2		апрель	май
35	ул. Захарова д. 32	Замена задвижек	шт.	2		апрель	май
36	ул. Захарова д. 34	Замена задвижек	шт.	2		апрель	май
37	ул. Захарова д. 67/1	Замена задвижек	шт.	2		апрель	май
38	ул.Захарова 74	Замена задвижек	шт.	2		апрель	май
39	пер. Козлова д.14	Замена задвижек	шт.	5		апрель	май
40	пер. Козлова д.20Б	Замена задвижек	шт.	5		апрель	май
41	пер. Козлова д. 22А	Замена задвижек	шт.	1		апрель	май
42	пер. Козлова д. 44	Замена задвижек	шт.	9		апрель	май
43	пер. Уральский д.11	Замена задвижек	шт.	6		апрель	май
44	ул. Берестянская д. 2	Замена задвижек	шт.	8		апрель	май
45	ул. Берестянская д. 4	Замена задвижек	шт.	5		апрель	май
46	ул. Берестянская д. 5	Замена задвижек	шт.	5		апрель	май

47	ул. Берестянская д. 6	Замена задвижек	шт.	5
48	ул. Козлова д. 2	Замена задвижек	шт.	6
49	ул. Козлова д. 6	Замена задвижек	шт.	9
50	ул. Козлова д. 4	Замена задвижек	шт.	5
51	ул. Козлова д. 10	Замена задвижек	шт.	5
52	ул. Козлова д. 12	Замена задвижек	шт.	10
53	ул. Румянцева д. 13	Замена задвижек	шт.	5
54	ул. Румянцева д. 14	Замена задвижек	шт.	10
55	ул. Румянцева д. 15	Замена задвижек	шт.	9
56	ул. Румянцева д. 17	Замена задвижек	шт.	5
57	пер. Войсковой д. 10	Замена задвижек	шт.	9
58	пер. Войсковой д. 13	Замена задвижек	шт.	5
59	пер. Войсковой д. 14	Замена задвижек	шт.	11
60	пер. Войсковой д. 15	Замена задвижек	шт.	5
61	ул. Зм. Бядули д. 3	Замена задвижек	шт.	12
62	ул. Зм. Бядули д. 8	Замена задвижек	шт.	5
63	пер. Броневой д. 13	Замена задвижек	шт.	6
64	пер. Козлова д.20А	Замена задвижек	шт.	5
65	ул.О.Кошеного 15 п.1	Замена задвижек	шт.	1
66	ул.О.Кошеного 13 п.1	Замена задвижек	шт.	5
67	пер.Клумова 1 под 3	Замена задвижек	шт.	5
68	ул.О.Кошеного 35 п.1-3	Замена задвижек	шт.	5
69	пер.Клумова 19 под 2-4	Замена задвижек	шт.	7
70	ул. Ванеева 28 под 1-3	Замена задвижек	шт.	4
71	ул. Фроликова 41	Замена задвижек	шт.	6
72	ул. Фроликова 29 А	Замена задвижек	шт.	6
73	ул. Фроликова 29	Замена задвижек	шт.	6
74	ул. Уральская 14а	Замена задвижек	шт.	9
75	ул. Багратиона 34	Замена задвижек	шт.	2
76	ул. Уральская 11	Замена задвижек	шт.	2
77	ул. Уральская 10 а	Замена задвижек	шт.	7
78	ул. Уральская 12	Замена задвижек	шт.	6
79	ул. Уральская 10	Замена задвижек	шт.	3
80	ул. Уральская 6а	Замена задвижек	шт.	3
81	ул. Передовая 11а	Замена задвижек	шт.	4
82	ул. Передовая 9	Замена задвижек	шт.	7
83	ул. Передовая 5	Замена задвижек	шт.	4
84	ул. Мендилеева 1	Замена задвижек	шт.	5
85	ул. Мендилеева 4	Замена задвижек	шт.	7
86	ул. Мендилеева 7	Замена задвижек	шт.	15
87	ул. Мендилеева 6	Замена задвижек	шт.	10
88	ул. Мендилеева 9	Замена задвижек	шт.	5
89	ул. Мендилеева 8	Замена задвижек	шт.	10
90	ул. Мендилеева 11	Замена задвижек	шт.	15
91	ул. Мендилеева 12	Замена задвижек	шт.	5
92	ул. Мендилеева 19	Замена задвижек	шт.	5
93	ул. Мендилеева 17	Замена задвижек	шт.	10
94	ул. Мендилеева 15	Замена задвижек	шт.	15
95	ул.Мендеева 20	Замена задвижек	шт.	5
96	ул.Мендеева 22	Замена задвижек	шт.	5
97	ул.Мендеева 24	Замена задвижек	шт.	3
98	ул. Фроликова 19	Замена задвижек	шт.	7
99	ул. Фроликова 25	Замена задвижек	шт.	
100	ул. Фроликова 27	Замена задвижек	шт.	
101	ул.Стахановская 1	Замена задвижек	шт.	
102	ул.Стахановская 4	Замена задвижек	шт.	
103	ул.Стахановская 25	Замена задвижек	шт.	
104	ул.Стахановская 27	Замена задвижек	шт.	
105	ул.Буденного 11	Замена задвижек	шт.	
106	ул.Буденного 15	Замена задвижек	шт.	
107	ул.Буденного 23	Замена задвижек	шт.	

50 000

апрель	май
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
май	июнь
июнь	июль
июнь	июль
июнь	июль
июнь	июль
июнь	июль
июнь	июль
июнь	июль
июнь	июль
июнь	июль
июнь	июль
июнь	июль
июнь	июль
июнь	июль
июнь	июль
июнь	июль
июнь	июль
июнь	июль
июнь	июль
февраль	март
февраль	март
январь	февраль
февраль	март
март	апрель
апрель	май
май	июнь
июнь	июль
июль	август
август	сентябрь
сентябрь	октябрь
октябрь	ноябрь

108	ул.Буденного 25	Замена задвижек	шт.	50		ноябрь	декабрь	
109	ул.Багратиона 67	Замена задвижек	шт.				декабрь	январь
110	ул.Багратиона 69	Замена задвижек	шт.				январь	февраль
111	ул.Багратиона 70	Замена задвижек	шт.				февраль	март
112	ул.Багратиона 71	Замена задвижек	шт.				март	апрель
113	ул.Багратиона 73	Замена задвижек	шт.				апрель	май
114	ул.Филимонова 8	Замена задвижек	шт.				май	июнь
115	ул.Филимонова 12	Замена задвижек	шт.				июнь	июль
116	2п.Багратиона 17	Замена задвижек	шт.				июль	август
117	2п.Багратиона 19	Замена задвижек	шт.				август	сентябрь
118	ул.Ванеева 16	Замена задвижек	шт.				сентябрь	октябрь
119	ул.Ванеева 18	Замена задвижек	шт.				октябрь	ноябрь
120	ул.Ванеева 12	Замена задвижек	шт.				ноябрь	декабрь
121	ул.Ванеева 22	Замена задвижек	шт.				декабрь	январь
122	ул.Ванеева 24	Замена задвижек	шт.				январь	февраль
123	ул.Щербакова 9	Замена задвижек	шт.				февраль	март
124	пер. Войсковой д. 10	Замена задвижек	шт.				март	апрель
125	пер. Войсковой д. 13	Замена задвижек	шт.				апрель	май
126	пер. Войсковой д. 14	Замена задвижек	шт.				май	июнь
127	пер. Войсковой д. 15	Замена задвижек	шт.				июнь	июль
128	ул.Уральская 12 под.1,2,3	замена выпусков канализации	шт				февраль	март
129	ул.Уральская ба п.4	замена выпусков канализации	шт		1		февраль	март
130	ул.Передрвая 9 под.1	замена выпусков канализации	шт		1		февраль	март
131	ул.Геологическая 123 под.1,2,3	замена выпусков канализации	шт		3		февраль	март
132	по расшифровке	прочие сантехнические работы				226 020	февраль	ноябрь
		<b>Итого:</b>			<b>0</b>	<b>276 020</b>		
	<b>Всего потребность по годовому плану на 2023 год, в том числе</b>				<b>6 916 980</b>			
			<b>1 квартал</b>		<b>1 500 000</b>			
			<b>2 квартал</b>		<b>2 000 000</b>			
			<b>3 квартал</b>		<b>2 000 000</b>			
			<b>4 квартал</b>		<b>1 416 980</b>			

Зам.директора по эксплуатации  
жилфонда и производственным вопросам

И.М.Купич

Зам.начальника ПО

В.С.Скорород