

**Проект перечня объектов, по которым будет осуществляется приобретение и замена лифтов
жилищного фонда, модернизация инженерного оборудования (лифтов) в 2026 году КУП
"ЖКХ Партизанского района г. Минска"**

№ п/п	Наименование объекта	Количество			Материал стен	Подрядная организация	Сроки замены лифтового оборудования	
		Лифтов	Подъездов	Этажей			Начало	Окончание
1	ул. Азгура, 1а	3	3	9	кирпич	по результатам торгов	март 2026	май 2026
2	ул. Карвата, 25	2	3	9	ж/б панель	по результатам торгов	апрель 2026	июнь 2026
3	ул. Радиальная, 34/1	1	1	9	кирпич	по результатам торгов	март 2026	май 2026
4	ул. Карвата, 13/2	1	1	10	кирпич	по результатам торгов	март 2026	май 2026
5	ул. Карвата, 27	2	2	9	кирпич	по результатам торгов	апрель 2026	июнь 2026
	ИТОГО:	9						