

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда по коммунальному унитарному предприятию "Жилищное коммунальное хозяйство Партизанского района г.Минска" на 2026 год

№ пп	Адрес	Общая площадь квартир, м2	Ввод площади на 2026 год, м2	Сроки проведения работ		Подрядная организация
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
1. Вновь начинаемые объекты в 2026 году с вводом площади в 2026 году						
1	ул. Пулихова, 37	2 112	2 694	март.26	июль.26	ОАО "Минскремстрой"
2	ул. Захарова, 61	2 342	2 660	март.26	июль.26	ОАО "Минскремстрой"
3	ул. Захарова,65/1	2 596	2 596	март.26	июль.26	ОАО "Минскремстрой"
4	ул. Захарова, 67/2	2 713	2 713	март.26	июль.26	ОАО "Минскремстрой"
5	ул. Уральская, 7	2 165	2 165	февр.26	июнь.26	ОАО "Минскремстрой"
6	ул. Уральская, 12	2 001	2 001	февр.26	июль.26	ОАО "Минскремстрой"
7	ул. Козлова, 8	9 699	12 286	январ.26	авг.26	ОАО "Минскремстрой"
8	ул. Козлова, 10	885	1 468	январ.26	май.26	ОАО "Минскремстрой"
9	ул. Козлова, 12	2 175	2 840	январ.26	июнь.26	ОАО "Минскремстрой"
10	ул. Козлова, 14	2 592	3 700	январ.26	июнь.26	ОАО "Минскремстрой"
11	ул. Геологическая, 123	4 247	4 247	январ.26	июнь.26	ОАО "Минскремстрой"
12	ул. Менделеева, 3	4 539	4 632	январ.26	июнь.26	ОАО "Минскремстрой"
13	ул. Менделеева, 4	5 789	6 834	февр.26	авг.26	ОАО "Минскремстрой"
14	ул. Менделеева, 5	4 575	4 575	январ.26	июнь.26	ОАО "Минскремстрой"
15	ул. Менделеева, 6	9 167	9 167	дек.25	авг.26	ОАО "Минскремстрой"
16	ул. Менделеева, 8	9 247	9 247	дек.25	сент.26	ОАО "Минскремстрой"
	Итого:	66 844	73 825			